

Vergleichstabelle der Kostenreduzierungsmaßnahmen im Rahmen des Projektes Grünes C

		Kosten / Eigenanteile laut Förderantrag	Einsparungen in € (ca.)	Verbleibende Kosten/ Eigenanteile	Reduzierung des Eigenanteils in € (ca.)
2.1.1 Projektbaustein "Verbindung Roisdorf, Buschdorf, Hersel, Rheinfähre"		1.323.954,00 / 264.791,00	140.500,00	1.183.454,00 / 236.690,80	28.100,00
	Wegfall von Blühfeldern und Reduktion der Bühnstreifen und den daraus resultierenden verminderten Grunderwerb		100.000,00		20.000,00
	Verschmälerung der neu geplanten Wege von 3 Meter auf 2,5 Meter und den daraus resultierenden verminderten Grunderwerb		40.500,00		8.100,00
2.1.2 Projektbaustein "Verbindung von Bonn Buschdorf nach Bornheim und Uedorf"		191.261,00 7 38.252,00	16.500,00	174.761,00 / 34.952,20	3.300,00
	Verzicht auf den geplanten Hochstand		16.500,00		3.300,00
2.1.3 Verzicht auf den Projektbaustein „Rheinuferge- staltung Auenweg, Leinpfad bis Richard-Piel-Straße“		207.978,00 / 41.596,00	207.978,00	-	41.595,60
2.1.4 Verzicht auf den kompletten Projektbaustein "Sicherung Villa Rustica" mitsamt der Wegeanbindung vom Gewerbegebiet zur Villa		978.010,00 / 197.402,00	969.772,00	8.238,00 / 1.647,60	193.954,40
Maßnahmen zur Kostenreduktion					