

Betriebsausschuss	18.04.2012
-------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	179/2012-BL
-------------	-------------

Stand	28.03.2012
-------	------------

Betreff Bauplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012, hier: zeitliche Verschiebungen der Ausführungsfristen bei den Baumaßnahmen in Baugruppe A 200, Hersel-Moselstraße, Uedorf-Salzachstraße und Uedorf-Isarstraße.

Beschlussentwurf

Der Betriebsausschuss stimmt

1. der Verschiebung der Ausführung der Kanalerneuerung Hersel-Moselstraße in das Jahr 2013,
 2. der Vorziehung der Baumaßnahmen Uedorf-Salzachstraße und Uedorf-Isarstraße in das Jahr 2012 sowie
 3. der Bereitstellung der gemäß Nr. 1 in 2012 frei werdenden Mittel zur Ausführung der Maßnahmen gemäß Nr.2
- zu.

Sachverhalt

Gemäß Bauplan des Abwasserwerkes soll in 2012 mit der Erneuerung eines Teilbereiches der Kanalisation in der Moselstraße in Bornheim-Hersel begonnen und diese in 2013 beendet werden (jahresübergreifende Baumaßnahme). Betroffen ist der 170 m lange Straßenabschnitt ab ungefähr Einmündung Domhofstraße bis zur Elbestraße L 300.

Beim Einstieg in die Planung sowie ersten Terminen vor Ort wurde sehr schnell deutlich, dass die Ausführung dieser Baumaßnahme starke Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zur Folge haben wird. Die Betriebsführerin empfiehlt daher, die Ausführung in einer verkehrsarmen Zeit und zwar frühestens während der Sommerferien 2013 zu starten. Damit wären in 6 Wochen der bislang geschätzten 3-monatigen Ausführungsfrist die Beeinträchtigungen minimiert.

Für das Wirtschaftsjahr 2012 stehen im Bauplan für diese Maßnahme 100 T€ zur Verfügung. Abzüglich der in 2012 anfallenden Planungskosten von rd. 15 T€ verbleiben rd. 85 T€ nicht verausgabte Mittel.

Ebenfalls im Bauplan stehen für die Kanalerneuerungen Uedorf-Salzachstraße und Uedorf-Isarstraße für 2012 Planungskosten zur Verfügung. Die Mittel zur Ausführung dieser Maßnahmen sind in 2013 veranschlagt.

Die Betriebsführerin schlägt jetzt vor, die Ausführung der Baumaßnahme Uedorf-Salzachstraße ganz und den Beginn der Baumaßnahme Uedorf-Isarstraße nach 2012 vorzuziehen. Die für die Baumaßnahme Salzachstraße erforderlichen Mittel in Höhe von 55 T€ stehen durch die zuvor beschriebene Maßnahme Hersel-Moselstraße vollständig zur Verfügung.

Die restlichen 85 T€ - 55 T€ = 30 T€ sollen für den Beginn der Baumaßnahme Uedorf-Isarstraße in 2012 eingesetzt und die restlichen erforderlichen Mittel in Höhe von rd. 45 T€ in

2013 neu veranschlagt werden. Durch eine genaue Terminierung soll sichergestellt werden, dass diese Baumaßnahme ohne Unterbrechung aufgrund fehlender Finanzen in 2013 fortgesetzt und abgeschlossen werden kann.

Die für die beiden Maßnahmen Uedorf-Salzachstraße und Uedorf-Isarstraße in 2013 bereits angesetzten Mittel stehen danach in 2013 zur Ausführung der Maßnahme in der Moselstraße zur Verfügung.