

Jugendhilfeausschuss	03.09.2014
----------------------	------------

**öffentlich**

Vorlage Nr.	498/2014-4
-------------	------------

Stand	06.08.2014
-------	------------

**Betreff Aktueller Sachstand zum Kita-Ausbau im Stadtgebiet Bornheim**

**Beschlussentwurf**

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Ausführungen zum aktuellen Sachstand zur Schaffung neuer Kindergartenplätze zustimmend zur Kenntnis.

**Sachverhalt**

Zur Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr werden derzeit die nachfolgenden beschriebenen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Stadtgebiet Bornheim durchgeführt. Bei der Beschreibung wird zum einen die jugendhilfeplanerische Sicht berücksichtigt, indem auf die Anzahl der neu geschaffenen U3-Plätze hingewiesen wird. Zum anderen wird der derzeitige Stand der Bauplanung verdeutlicht.

In der Sitzung stellen die mit der Umsetzung beauftragten Architekten die Maßnahmen vor und stehen für Fragen zur Verfügung.

**Sachstand Kita-Ausbau**

**Städtisches Familienzentrum „Haus Regenbogen“, Knippstraße, Bornheim (Sozialraum Bornheim-Brenig-Roisdorf)**

Das Familienzentrum „Haus Regenbogen“ soll um zwei zusätzliche Gruppen erweitert werden. Durch die zusätzliche Errichtung einer Gruppenform I und einer Gruppenform II werden 16 neue U3-Plätze geschaffen. Die Maßnahme wird durch den Vermieter und dessen beauftragten Architekten und ausführenden Firmen realisiert.

**Sachstand Bauplanung/Zeitplan:**

Die Baugenehmigung ist am 05.06.2014 erteilt worden, die Baumaßnahmen haben begonnen. Nach Aussage des Investors soll die bauliche Erweiterung noch vor Weihnachten 2014 realisiert werden. Im Anschluss sind noch die Ausstattung der neuen Räume sowie Renovierungsarbeiten im Bestandsgebäude vorzunehmen.

**Städtische Kindertageseinrichtung „Lummerland“, Friedrichstraße, Roisdorf (Sozialraum Bornheim-Brenig-Roisdorf)**

Die Kindertageseinrichtung „Lummerland“ wird derzeit um eine neue dritte Gruppe erweitert (Gruppenform I). Ferner ist eine bestehende Gruppenform III in eine halbe Gruppenform I und III umgewandelt worden. Durch diese Erweiterungs- und Umwandlungsmaßnahmen werden 9 zusätzliche U3-Plätze geschaffen. Die Betriebserlaubnis des LVR ist in Aussicht gestellt worden. Aktuell erfolgt die Beschaffung der erforderlichen Ausstattung bzw. des notwendigen Inventars.

#### Sachstand Bauplanung/Zeitplan:

Die Aufstockung für die neue Gruppe ist fertig gestellt. Noch vor den Sommerferien konnte in die neuen Räumlichkeiten umgezogen werden. In den Ferien werden die Umbaumaßnahmen im bestehenden Erdgeschoss durchgeführt. Die bauliche Fertigstellung ist für September 2014 geplant. Im Anschluss wird die Ausstattung der neuen Räume vorgenommen.

#### **Städtische Kindertageseinrichtung Secundastraße (Neubau Freibadwiese Rilkestraße, Sozialraum Bornheim-Brenig-Roisdorf)**

In der Rilkestraße wird der Neubau als Ersatz für die angemietete Kindertageseinrichtung Secundastraße erstellt. Die bisherige 5-gruppige Einrichtung wird um eine sechste Kindergartengruppe erweitert. Die Erweiterung der Einrichtung um eine Gruppenform II bedeutet einen Zuwachs von 10 U3-Plätzen. Der Landschaftsverband hat zur vorliegenden Planung die Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt.

Als Übergangslösung sind auf der Rathausstraße seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 Pavillons für 2 Gruppen der Gruppenform II errichtet worden. Dadurch konnten 20 neue U3-Plätze angeboten werden. Es ist geplant, diesen Standort mittelfristig wieder zu schließen.

#### Sachstand Bauplanung/Zeitplan

Die Planung für den Neubau ist abgeschlossen. Die Baugenehmigung wurde am 07.07.2014 erteilt. Der erste Auftrag für die Erstellung der Erschließungsstraße ist vergeben. Die Rohbauarbeiten sollen im Oktober beginnen. Die Fertigstellung ist für August 2015 vorgesehen.

#### **Kath. Kindertageseinrichtung St. Joseph, Schulstraße, Kardorf (Sozialraum Dersdorf-Waldorf-Kardorf)**

Die katholische Kindertageseinrichtung St. Joseph in Kardorf soll um zwei Gruppen (Gruppenform I und II) erweitert werden. Diese Erweiterung würde einen Gewinn von 16 U3-Plätzen bedeuten. Eine Trägerzustimmung ist dem Grunde nach vorhanden. Derzeit sind noch Vertragsverhandlung zur Übernahme von Betriebskostenanteilen, Miete und ggf. Gewährung eines einmaligen Zuschusses anhängig (s. Vorlage 499/2014-4).

#### Sachstand Bauplanung/Zeitplan:

Die Planung des Erweiterungsbaus ist weitestgehend abgeschlossen. Bis zur Einigung mit der Kirche ist die Bearbeitung jedoch gestoppt worden. Der Bauantrag kann kurzfristig eingereicht und die Ausführungsplanung begonnen werden. Je nach Baubeginn kann der Anbau innerhalb von ca. 10 Monaten fertig gestellt werden.

#### **Neue Kindertageseinrichtung in Merten (Sozialraum Merten-Rösberg-Hemmerich)**

Der Jugendhilfeausschuss hat am 21.11.2013 die Einrichtung eines 3-gruppigen Kindergartens mit den Gruppenformen I, II und III in Merten beschlossen. Dies bedeutet einen Hinzugewinn von 16 neuen U3-Plätzen. Die Trägerschaft ist nach Vertragsverhandlungen an das Lazarus Hilfswerk vergeben worden. In Abstimmung befindet sich derzeit die Frage eines möglichen Standortes. Eine Folgenutzung der Container der katholischen Kirche wurde seitens des neuen Trägers abgelehnt. Derzeit befindet sich der Träger in Verhandlungen mit der GFO (Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH) betr. Folgenutzung von Teilen des Krankenhaus Zur Heiligen Familie in Merten.

#### Sachstand Bauplanung/Zeitplan:

Bei erfolgreicher Verhandlung und zeitnaher Baugenehmigung evtl. Umbau ab Oktober 2014 möglich und Realisierung bis ca. März 2015.

#### **Städtische Kindertageseinrichtung „Sonnenblume“, Margaretenstraße, Walberberg (Sozialraum Walberberg)**

Die Kindertageseinrichtung „Sonnenblume“ verfügt derzeit über drei Gruppen und soll um zwei zusätzliche Gruppen erweitert werden (GF I und II), wodurch 16 neue U3-Plätze ge-

schaffen werden. Der Landschaftsverband hat für die vorliegende Planung die erforderliche Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt.

#### Sachstand Bauplanung/Zeitplan:

Die Baugenehmigung ist noch nicht erteilt. Der Baubeginn ist für September 2014 vorgesehen. Die Fertigstellung ist zum Beginn des Kindergartenjahres 2015/2016 geplant.

#### Anzahl der U3-Plätze und Angebotsquote

Es ist geplant, dass im Kindergartenjahr 2014/2015 insgesamt 368 Plätze für Kinder unter 3 Jahren in den Einrichtungen zur Verfügung stehen sollen. Es ist jedoch ungewiss, ob alle geplanten Maßnahmen zu Beginn des Kindergartenjahres aufgrund baulicher Verzögerungen oder rechtzeitiger Aufsichtsgenehmigungen umgesetzt sein werden. Dennoch sind die anvisierten Maßnahmen für das Kindergartenjahr 2014/2015 in die Planung und somit in die Kibiz-Meldung aufgenommen worden, um die Voraussetzungen für eine finanzielle Förderung sicher zu stellen.

Die empfohlene U3-Ausbauquote seitens des Landes NRW und dem Bund beträgt 35%. Dem gegenüber hat eine Bornheimer Elternbefragung aus dem Jahr 2011 ergeben, dass der Bedarf an einer externen Betreuungsform 43,4 % beträgt.

Ausgehend von den anvisierten 368 U3-Plätzen in den Tageseinrichtungen und den vorgesehenen 150 Plätzen in der Tagespflege kann für die Stadt Bornheim eine Angebotsquote von 44% für alle Kinder unter 3 Jahren erreicht (Berechnungsgröße: 1.187 Kinder in drei Jahrgängen) und somit der eruierte und geforderte Nachfragebedarf erfüllt werden.

#### Finanzielle Auswirkungen

Aus der vorliegenden Information zum Sachstand der Kita-Ausbaumaßnahmen ergeben sich keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.

Die jeweiligen Maßnahmen sind im Haushaltsplan berücksichtigt bzw. werden einer gesonderten Beschlussfassung zugeführt.