

Frau Meskes-Außem berichtet über den aktuellen Sachstand der Baumaßnahmen an städtischen Schulen und Unterkünfte für Flüchtlinge

Unterkünfte:

1. Die Notunterkunft am Ackerweg befindet sich im Endstadium der Umsetzung. Ein Bezug ist ab Dezember möglich.
2. Bei der Unterkunft auf dem Sechtemer Weg wird derzeit noch auf die Bewilligung des Förderantrages gewartet.

Schulen:

1. In der Turnhalle der Grundschule Bornheim wurde im Rahmen des Projektes Gute Schule der Boden saniert. In den Herbstferien wird die Erneuerung der Hallenbeleuchtung durchgeführt.
2. In der Sechtemer Turnhalle war ebenfalls eine Bodenerneuerung geplant. Aufgrund des Unwetters entstand ein erheblicher Wasserschaden an der Decke, der diese Maßnahme zunächst gestoppt hatte. Diese Maßnahme kann nicht über das Projekt Gute Schule abgewickelt werden.  
Zudem wurden in den Nebenräumen der Turnhalle weitere (durchaus auch ältere) Wassereinträge festgestellt. Zur Beratung wurde ein Architekt für eine Kostenschätzung herangezogen. Da die Kostenerfassung sehr umfangreich ist, kann derzeit auch keine Angabe zur Dauer der Maßnahme gemacht werden.
3. Das Medienentwicklungskonzept wurde in den Sommerferien in der Grundschule Sechtem umgesetzt. Im Neubau ist die Umsetzung in den Herbstferien geplant. Bei optimaler Durchführung würden die Arbeiten zwei Wochen dauern.
4. Ein Architekt stellt derzeit, in enger Zusammenarbeit mit Fachplanern und im Rahmen der Erweiterung, die Sanierungsmaßnahmen in der Europaschule zusammen. Teilweise werden die Maßnahmen des Projektes Gute Schule. Abstimmungsgespräche mit der Schulleitung finden statt. Nach der ersten Inaugenscheinnahme der Turnhalle stellte sich heraus, dass sich hier ein erheblicher Sanierungstau gebildet hat. Die Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 4,5 Mio. Euro. Ggf. ist damit zu rechnen, dass ein Ersatzgebäude erstellt werden muss. Ein Gutachter ist damit beauftragt einen Vergleich Alt-Neu zu erstellen.  
Dies soll dem Ausschuss mit Vorstellung des Fachplaners für die nächste Sitzung zur Entscheidung vorliegen.
5. Die Arbeiten an der Grundschule Waldorf sind soweit abgeschlossen, es werden noch Malerarbeiten durchgeführt.
6. Bezugnehmend auf das Projekt Gute Schule sind Gelder frei geworden. Eine Vorabstimmung ist in Bearbeitung und wird den Ausschussmitgliedern im nächsten Ausschuss vorgestellt und zur Beratung bereitgestellt.

Zusatzfragen:

AM Kretschmer:

Reicht es noch aus, die Mittel für dieses Jahr abzurufen?

Antwort:

Die Abwicklung funktioniert wie folgt: Das Budget wird im Vorfeld zugewiesen. Erst nach Durchführung der Maßnahmen wird die Abrechnung mittgeteilt. Es werden keine Mittel verloren gehen, wenn jetzt noch Maßnahmen für 2017 nachgemeldet werden.

AM Lauer: betr. Sommerferien

Wie wird damit umgegangen, wenn in den Sommerferien Maßnahmen durchgeführt werden, wo allerdings auch die Firmen nicht ausreichend Kapazitäten frei haben?

Antwort:

Es empfiehlt sich, die Maßnahmen rechtzeitig zu planen und in Auftrag zu geben.

AM Dr. Kuhn:

1. Wie geht es in der Turnhalle Sechtem weiter und ist der Schul- und Vereinssport gesichert?
2. Wie lange ist die Turnhalle geschlossen?

Antwort:

Der Schulsport ist sichergestellt. Im Rahmen vom Schülerspezialverkehr werden die Schüler in die Mertener und Waldorfer Turnhalle gefahren.

Zu der zeitlichen Prognose, wie lang die Turnhalle geschlossen bleiben muss, kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden.

AM Züge teilt mit, dass das Bemühen sehr groß war, den Vereinssport der SG Sechtem zu ermöglichen, bittet aber trotzdem um schnellstmögliche Umsetzung der Maßnahme.