

Aufgabe	Erläuterungen	Liste Ges.	Gute Schule mögl.	Kosten	Inv.	Kons.
Block 2 - Europaschule, Sanierungsmaßnahmen Bestand	Baujahrbedingt sind neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Schule zusätzliche Sanierungen notwendig. Z. B.: Brandmeldung, Lüftung, ELA-Anlage, Türen, Brandschutz allgemein. Im Zuge der Projektierung einer notwendigen Sanierung, wurden umfangreiche Voruntersuchungen durchgeführt. Im Ergebnis muss ein grundsätzlicher, hoher Sanierungsbedarf festgestellt werden. Es ist abzusehen, dass der bisher angedachte Kostenrahmen massiv überschritten werden wird. Daher ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Maßnahme nicht konsumtiv, sondern investiv zu bewerten ist.	b		1.000.000 + X	x	
Block 2 - Europaschule - Erweiterung + Neubau TH	Die Europaschule benötigt zur Sicherstellung des Schulbetriebes eine Erweiterung. Zudem ist die Dreifachturnhalle Baujahr bedingt in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme ist förderfähig, sofern das Gebäude bis 2022 fertig gestellt ist.	b		15.000.000	x	
GS Bornheim - TH, Erneuerung des Sportboden, Sockel, Beleuchtung	Erneuerung der Hallenbeleuchtung bis auf Sicherheitsbeleuchtung fertiggestellt, Fertigstellung Sicherheitsbeleuchtung im Januar 2018, Ertüchtigung Schallschutz im zur Mensa umgebauten Forum, Umsetzung bis Februar 2018	b	x	135.000		x
GS Waldorf - Kanal Waldorf, II Phase	Die festgestellten Schäden an den Kanälen auf dem Grundstück wurde eine umgehende Sanierung notwendig. Diese wurde in 2 Abschnitten vorgenommen. Der zweite und letzte steht unmittelbar vor dem Abschluss.	b	x	155.000		x
Schulstandort Merten - Vorüberlegungen	Vorbereitenden Prüfung und Überlegungen bezüglich der Entscheidung zum Schulstandort Merten.	b		0	x	
Block 3 Schulstandort Merten - Sanierung im Bestand	Im Vorfeld der Überlegungen zu der Erweiterung des Schulstandort Merten wurden Schwachstellen des Gebäudekomplexes offensichtlich (Nutzung Aula als Versammlungsstätte, Neubewertung Brandschutz). Diese ziehen umfangreiche Sanierungsbedarfe nach sich. Diese Sanierungen wurden seinerzeit mit Blick auf die kommenden Baumaßnahmen zurückgestellt. Sie sollen im Zusammenhang mit der dann gewählten Realisierung der Bauaufgabe umgesetzt werden.	b	x	485.000		x
GS Waldorf - PCB und energetische Sanierung	Maßnahme größtenteils fertig gestellt. Restarbeiten.	b		5.000.000	x	
Block 3 - GS Sechtem - Sanierung Turnhalle	Ausgelöst durch ein Schadensereignis (Hagel) sind im Zuge der Schadenregulierung weitere, umfangreiche Schäden offensichtlich geworden. Nach intensiver Abwägung werden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen ergriffen.	b			x	
GS Sechtem - bauliche Umsetzung Medienkonzept	In der Grundschule Sechtem wurden die im Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt. Unter anderem wurden Netzwerkkabel und -komponente erneuert / neu eingebaut, um die IT-Ausstattung auf den neuesten Stand zu bringen. In diesem Zusammenhang musste auch umfangreich an der bestehenden Elektroinstallation (Unterverteilungen / Leitungsnetz) gearbeitet werden.	b	x	120.000		x

Aufgabe	Erläuterungen	Liste Ges.	Gute Schule mögl.	Kosten	Inv.	Kons.
Alle Schulen - Medienkonzept, Ertüchtigung EDV-Infrastruktur, W-LAN an den restl. Standorten.	So wie in der GS Sechtem, müssen bei weiteren Schulstandorte auf Grund des MEP notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden. Unter anderem werden Netzkabel und -komponente erneuert / neu eingebaut, um die EDV-Ausstattung auf den neuesten Stand zu bringen. In diesem Zusammenhang muss auch umfangreich an den bestehenden Elektroinstallation (Unterverteilungen / Leitungsnetz) gearbeitet werden. Der Konzeptentwurf mit der Beschreibung der Kosten und einem Terminplan wird Anfang des Jahres vorgestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist entsprechend des Medienentwicklungsplan bis 2019 vorgesehen.	b	x			x
VHS Alter Weiher - Inklusion, Eingangstür umbauen	Die Eingangssituation des VHS-Gebäude soll Behindertengerecht umgebaut werden.	b				x
Europaschule - 07 Garagenflachdach erneuern	Die Maßnahme ist in Kürze beendet.	b		20.000		x
GS Roisdorf - Inklusion, Lärmschutz Mensa	Die akustische Situation in der Mensa wird überprüft und ggf. notwendige Maßnahmen vorgezogen.	b	x			x
Alle Schulen - AvH, GS Bo + ES Aktualisierung Feuerwehrplan sowie Flucht-u. Rettungswegeplan	Der für alle Schulen (Sonderbauten) geforderte Feuerwehrplan muss regelmäßig aktualisiert werden. Noch fehlende Pläne (bei alten Schulstandorten) müssen erstellt werden.	n	x	25.000		x
GS Bornheim - Sanierung / Neubau Treppenanlage OGS (Keller)	Die Ausgänge (Fluchtweg) aus dem Untergeschoss des Hauptgebäudes der GS Bornheim sind baujahrbedingt in einem schlechten Zustand. Eine zwischenzeitliche Reparatur konnte eine umfassende Sanierung nur hinauszögern. Die Maßnahme könnte im Zusammenhang mit einer ggf. notwendigen Erweiterung der Schule dann mit umgesetzt werden.	n	x	40.000		x
GS Walberberg - energetische Sanierung	Das Hauptgebäude und die Turnhalle der GS Walberberg weisen baujahrbedingt einen erhöhten Sanierungsbedarf (Fassade, Sonnenschutz, Dach) auf. Zudem bestehen bei den Gebäuden massive energetische Schwachstellen. Aus diesem Grund ist ein Sanierung dieser Gebäude unbedingt notwendig. Die Maßnahme ist über das Kommunalinvestitionsförderungsgegesetz förderfähig,wenn sie bis zum Jahresende 2020 fertiggestellt ist.	n		1.000.000	x	
VS Uedorf TH - Erneuerung des Turnhallenfußbodens	Auf Grund von diversen Reparaturen ist der Boden der Turnhalle in einem schlechten Zustand. Hier sollte zeitnahüber eine Erneuerung entschieden werden. Vorgesaltet sollte das ganze Gebäude (Umkleiden, Duschen, Technik) auf weitere Erfordernisse hin überprüft werden.	n	x	110.000		x
GS Sechtem - Anbau Küchencontainer	Um die Betreuungssituation der OGS und die damit einhergehende Verpflegung der Kinder am Standort GS Sechtem zumindest vorläufig zu sichern, soll dem Angebot des Förderverein entsprochen werden, einen Container an das bestehende Pavillongebäude anzubauen, in dem dann ein erweiterter Mensabetrieb möglich wäre. Neben dem, dass der Förderverein den Container bereitstellt, muss die Verwaltung die sonstigen Arbeiten planen, koordinieren und finanzieren.	n	x	20.000		x

Aufgabe	Erläuterungen	Liste Ges.	Gute Schule mögl.	Kosten	Inv.	Kons.
GS Bornheim - Bauliche Erweiterung Dach aufgrund des Schulentwicklungsplan (Mehrzweck- und Klassenraum)	Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort GS Bornheim weitere Flächen bereit gestellt werden. Dies ist nach der ersten Einschätzung durch die Aufstockung von zwei Gebäuden möglich.	n		800.000	x	
GS Roisdorf - Bauliche Erweiterung entsprechend Schulentwicklungsplan	Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort GS Roisdorf weitere Flächen bereit gestellt werden. Dies ist nach der ersten Einschätzung durch die Aufstockung von zwei Gebäuden oder eines Anbaus möglich.	n		800.000	x	
Schulstandort Merten - Umsetzung	Alle Maßnahmen, die nach einer Entscheidung zu der Zukunft des Schulstandortes Merten ergriffen werden müssen (Neubau, Umbau, Sanierungen).	n			x	
Alle Schulen - Verbesserung Schallschutz	In allen städtischen Schulen sind die Einhaltung der Vorgaben zur akustische Raumqualität in Bezug auf den Arbeitsschutz zu prüfen und ggf. durch Maßnahmen sicher zu stellen. Hierbei sollen zudem die raumakustischen Notwendigkeiten auf Grund der inklusiven Beschulung berücksichtigt und erfüllt werden.	n	x	100.000		x