

Sitzung des Feuerwehrausschuss am 15.11.2023

- TOP 11 „Mitteilung betreffend Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans“ -


- Ausnahme genehmigung gemäß § 10 BHKG
- Fahrzeugbeschaffungen
- Feuerwehrgerätehäuser
 - Ertüchtigung
 - Neubau
- Ausblick

- Genehmigung mit Schreiben vom 26.10.2023 erteilt
- Gültigkeit längstens bis zum 01.04.2028
- keine Verpflichtung zur Unterhaltung einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften des feuerwehrtechnischen Dienstes
- Nebenbestimmungen:
 - Auflage: Jahresgespräch Brandschutz
 - Auflage: Fortführung des Controllings
 - Auflage: Übermittlung einer Einsatzübersicht
- Hinweise
 - Durchführung Brandverhütungsschau
 - frühzeitige Aufnahme der Bearbeitung für die 3. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans

- Terminabstimmung mit Kreisbrandmeister und Bezirksregierung Köln für Jahresgespräche im I. Quartal eines jeden Jahres
- Gesprächsinhalte:
 - Statusbericht zur Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans
 - Besprechung der übermittelten Einsatzübersicht für das Vorjahr
 - Sachstand Brandverhütungsschauen

Kommunikationsprozesse 2024

- Brandschutz -



Rollierendes Fahrzeugbeschaffungskonzept

- Beschaffungen bis 2028 -

Fahrz. Typ	LE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
RW	Bornheim	Beauftragt	Auslieferung				
TLF Gruppe	Brenig	Ausschreibung		Auslieferung			
TLF Trupp	Sechtem		Ausschreibung	Auslieferung			
TLF Trupp	???		Ausschreibung		Auslieferung		
TLF Trupp	???		Ausschreibung			Auslieferung	
TSA	EBZ West	Beauftragt	Auslieferung				
TSA	EBZ Süd	Beauftragt	Auslieferung				
MTF	Merten	Beauftragt		Auslieferung			
MTF	Brenig	Beauftragt		Auslieferung			
MTF	Widdig	Beauftragt		Auslieferung			
KdoW	WL	Beauftragt	Auslieferung				
MLF	Widdig	Ausschreibung		Auslieferung			
MLF	Dersdorf	Ausschreibung		Auslieferung			
LF 20	Bornheim		Ausschreibung		Auslieferung		
ELW 1	WL		Ausschreibung		Auslieferung		
KdoW 3.2	WL			Ausschreibung		Auslieferung	
AH	Bornheim			Ausschreibung	Auslieferung		
AH Zelte	Walberberg			Ausschreibung	Auslieferung		
MZF GW	Bornheim			Ausschreibung		Auslieferung	
GW-G	Bornheim				Ausschreibung		Auslieferung
GW-L2	Merten				Ausschreibung		Auslieferung
LF 10	Waldorf				Ausschreibung		Auslieferung

fachl. Umsetzung

Zeitplan

Gesamtstatus

TP Gebäudeertüchtigung

30 %



ergänzendes Maßnahmenpaket befindet sich in der Umsetzung in insgesamt 7 Feuerwehrgerätehäusern

- Bodenbelagsarbeiten
- Schwarz-weiß-Trennung
- Sanitäranlagen
- Verbesserung Stellplatzsituation

bis
voraussichtlich
2029

Priorisierung erforderlich!

Feuerwehrgerätehausertüchtigung

- Zeitplan Umsetzung ergänzende Maßnahmen



2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Brenig							
Sechtem							
Roisdorf	Roisdorf						
Waldorf	Waldorf						
	Merten	Merten					
	Hemmerich/Rösberg		Hemmerich/Rösberg				
			Walberberg		Walberberg		
			Bornheim Hellenkreuz	Bornheim Hellenkreuz			
			Widdig, Ohne Planrecht keine zeitliche Zuordnung möglich				
			Hersel, Ohne Planrecht keine zeitliche Zuordnung möglich				

abgeschlossen	in Bearbeitung	noch nicht begonnen	Planung	Bauzeit
---------------	----------------	---------------------	---------	---------

Sitzung Feuerwehrausschuss 19.03.2024

- Einsatzstatistik 2023
- Bericht aus den Arbeitskreisen der Freiwilligen Feuerwehr Bornheim
- Bericht aus dem Jahresgespräch mit dem Kreisbrandmeister
- Fortschreibung der Haushaltsansätze für die Planjahre 2025/2026