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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 17.09.2015
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 408/2015-6

    Stand 19.08.2015
 
Betreff 
 

Bau eines Übergangswohnheims in Festbauweise in Walberberg, Ackerweg 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beschließt: 
1. die Fortführung des Bauvorhabens gemäß den beigefügten Anlagen 
und 
2. empfiehlt dem Rat, die notwendigen Mittel bereit zu stellen. 
 
Sachverhalt 
 
Im Rat am 16.12.2008 (Vorlage Nr. 543/2008-6) wurde der Bau eines Übergangswohnhei-
mes am Standort Ackerweg beschlossen. Es sollte hier für 32 Personen Wohnraum geschaf-
fen werden. Die Kosten wurden damals auf Grundlage des Übergangswohnheimes Donner-
bachweg auf ca. 550.000-600.000 Euro geschätzt. 
Der B-Plan ( Wb 16 ) wurde gem. Ratsbeschluss vom 07.05.2015 für den Bau des Über-
gangswohnheimes geändert (Vorlage Nr. 162/2015-7). 
 
Das Architekturbüro Bousset Duda wurde beauftragt, einen Entwurf auf Basis der heutigen 
Anforderungen an die Unterbringung von Flüchtlingen zu erstellen. 
 
Es ist geplant ein zweigeschossiges Gebäude mit insgesamt ca. 668 m² BGF ( Bruttogrund-
fläche ) zu errichten. Gemäß aktueller Kostenschätzung, unter Berücksichtigung der aktuel-
len Vorgaben  aus dem Flüchtlingskonzept wie, 

- Anhebung der Unterbringungszahl auf 42 Personen 
- Steigerung Nettogrundfläche von 6 m²/Person auf 9m²/Person 
- Einrichten eines behindertengerechten Zimmers/Bades 
- Anstieg Baukostenindex 
- Veränderung der Brandschutzbestimmungen 
- ENEV-Anforderungen 

 
betragen die Baukosten ca. 1.660.000 €. 
 
Diese setzen sich aus folgenden Kostenblöcken zusammen: 
    
01 Hausanschlüsse       12.500 € 
02 Erdarbeiten       38.395 € 
03 Gebäude      879.016 € 
04 Außenanlagen       54.000 € 
05 Nebenkosten     268.000 € 
06 Unvorhergesehenes    137.611 € 
Gesamt netto   1.389.522 € 
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MwSt 19%      264.009 € 
Gesamt brutto   1.653.531 € 
Gerundet   1.660.000 € 
 
Im Doppelhaushalt 2015/16 sind dafür bis 2016 insgesamt 800.000 € veranschlagt. Die wei-
teren 860.000 € sind noch bereit zu stellen. 
 
In der Sitzung wird der Entwurf sowie die Kostenschätzung durch das beauftragte Architek-
turbüro Bousset Duda vorgestellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Insgesamt kommen ca. 1.660.000 € zur Auszahlung. 800.000 € sind bereitgestellt. Weitere 
860.000 € müssen zusätzlich genehmigt und bereitgestellt werden. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Planunterlagen 
Kostenaufstellung 
Baukostenermittlung nach BKI-Kennzahlen 
Stellungnahme Planer wegen Prüfung Passivhausbauweise 
 
 


