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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 11.11.2015
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 480/2015-6

    Stand 02.10.2015
 
Betreff 
 

Mitteilung betr. BV PCB- und energetische Sanierung Grundschule Waldorf, 
Sandstr. 100 

 
Sachverhalt 
 
Mit Vorlage 615/2013-6 wurde beschlossen, an der Grundschule Waldorf die PCB-belasteten 
Fugenmaterialien auszubauen und eine energetische Sanierung durchzuführen. Vom beauf-
tragten Architekten soll der Sachstand, der Ausblick auf die weiteren Sanierungsabschnitte 
und die Kostensituation vorgestellt werden (siehe Anlagen). 

Bei der letzten Vorstellung des Architekten im Herbst 2014 ging es um die Farbgestaltung 
der Fassade. Die energetische Sanierung beschränkt sich nun allerdings aus Kostengründen 
auf die Fenster und das Dach, die energetisch auf den heutigen Standard aufgewertet wer-
den müssen. Die Sanierung der Fassade ist nicht mehr Gegenstand der Planung. 

Der 1. Bauabschnitt von April - September 2015 umfasste: 
- die Sanierung der Pausentoiletten, 
- die Sanierung des undichten Daches der WC-Anlage, 
- den Einbau eines Behinderten-WC. 

Der 2. Bauabschnitt (A) beginnt im Dezember 2015 mit der Aufstellung von 4 Containern als 
Ausweichklassen. Das 2. OG wird saniert, dazu ziehen die Klassen vorübergehend in Con-
tainer und ins 1. OG. 

Der 3. Bauabschnitt (B) betrifft die Nordseite, die Klassen ziehen in die wiederum freien Con-
tainer während der Sanierung. 

Der 4. Bauabschnitt (C) umfasst die Räume der OGS und Lehrer und die Aula, die OGS 
zieht in die Container um. 

Im Innenbereich wird die weitere PCB-Sanierung durchgeführt, der Brandschutz und die 
Technische Gebäudeeinrichtung werden saniert, außerdem wird das Medienkonzept für 
Schulen umgesetzt. Weiterhin erhält die Aula einen behindertengerechten Zugang. In der 
Turnhalle werden die Sanitärbereiche und die Warmwasserversorgung saniert. 

Die Fertigstellung ist für Ende 2016 geplant. 

Voraussetzung für die Einhaltung des zeitlichen Ablaufs ist, dass keine unvorhersehbaren 
Störungen im Ablauf auftreten und die, für die Projektsteuerung notwendige Personalkapazi-
tät kontinuierlich und uneingeschränkt zur Verfügung steht. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Die Plankosten betragen 4.982.000 €, aufgeteilt in 
 
KGr 300, Bauwerk:   3.063.000 € 
KGr 400, Gebäudetechnik: 1.009.000 € 
KGr 700, Nebenkosten:    910.000 € 
 
Das Budget beträgt 5.000.000 €, aufgeteilt in 1.000.000 € in 2014 (Ermächtigungsübertra-
gung Rest nach 2015) und jeweils 2.000.000 € in 2015 und 2016. 
 
Als Folgekosten fallen jährlich 142.357 € an Abschreibung und ca. 150.000 € an Finanzie-
rungskosten an, (mit mittlerem Zinssatz von 3 %). 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Kostenschätzung gesamt 
AP-01 Grundriss EG 1_100_1 
AP-02 Grundriss 1. OG 1_100_2 
AP-03 Grundriss 2. OG 1_100_3 
AP-04 Schnitt AA 1_100_6 
AP-05 Ansichten 1_100_7 
Bauabschnitte 11.08.2015 
Planungskonzept 2015-16 


