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Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 06.07.2016
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 473/2016-SBB

    Stand 02.06.2016
 
Betreff Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstands zustimmend zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Vergabe Straßenbeleuchtung 
 
Nach öffentlicher Ausschreibung und  Beschluss aus der Sitzung des Verwaltungsrates am 
24.05.2016 (Vorlage 294/2016-SBB) sind der Neubau, der Betrieb und die Instandsetzung 
der Straßenbeleuchtung in Bornheim zum 01.07.2016 vergeben worden. Das Unternehmen 
übernimmt die Aufgabe vom bisherigen langjährigen Vertragspartner des SBB. Da das neue 
Unternehmen jedoch bereits als Subunternehmer des bisherigen Unternehmens tätig war, 
erwartet der Vorstand keine größeren Umstellungs- bzw. Abstimmungsprobleme. Zur Vor-
stellung der zukünftigen Ansprechpartner und verschiedener Detailabsprachen wird am 13. 
und 23.06.2016 ein Besprechungstermin mit dem neuen Unternehmen stattfinden, an dem 
auch Vertreter der Stadt Bornheim beteiligt sind. 
 
Unterhaltung Straßenbegleitgrün / Ödlandflächen 
 
Aus personellen Gründen und aufgrund der Witterungslage konnten die Aufgaben in den 
Bereichen der Unterhaltung von Ödlandflächen und des Straßenbegleitgrüns nur mit Unter-
stützung eines externen Dienstleisters erfüllt werden. Der Stand der Auftragsvergabe hatte 
zum 31.05.2016 eine Höhe von ca. 9.000 € erreicht.  
 
Sachstand Breitbandverkabelung 
 
• alle NDG stehen  
• 37.300m Leerrohrinstallation im Kanal sind fertig, ca. 100m fehlen noch, die Fertigstellung 

ist für Anfang Juni geplant.  
• Kabeleinzug und Spleißarbeiten laufen mit einem zeitlichen Abstand von ca. 14 Tagen 

nach, Fertigstellung ist ca. Ende Juni.  
• der Tiefbau ist bis auf einen Nachläufer (Lindenstr.) komplett fertig 
• der Ausbau Sechtem ist fertig 
• die Ausbauphase 3 ist im Zeitplan, aktuell erfolgt der Ausbau in Widdig, Rösberg und 

Kardorf 
 


