
Liste der Hochbau- und Unterhaltungsmaßnahmen 01.12.2017 
 

b = begonnen, n = neue Maßnahme, m = mögliche mittelfristige Maßnahmen 

Bauaufgabe Erläuterung 

Si
eh

e 
un

te
n 

ko
ns

um
tiv

 

in
ve

st
iv

 

Grundschule Waldorf - PCB und energe-
tische Sanierung 

Maßnahme größtenteils fertig gestellt. Restarbeiten. b  x 

Kindertageseinrichtung Kardorf - Anbau 
Süd U 3 

Maßnahme größtenteils fertig gestellt. Restarbeiten. b  x 

Kindertageseinrichtung Hemmerich - 
Umbau U3 

Maßnahme größtenteils fertig gestellt. Restarbeiten. b x  
Übergangswohnheim Ackerweg - Neu-
bau 

Maßnahme größtenteils fertig gestellt. Zzt. wird das Außengelände erstellt. Inbetriebnahme An-
fang 2018 b  x 

Wohnhaus Sechtemer Weg - Neubau Die Förderzusage ist erteilt. Die Umsetzung der Maßnahme wir vorbereitet. b  x 
Grundschule Waldorf - Kanal Waldorf, II 
Phase 

Auf Grund der festgestellten Schäden an den Kanälen auf dem Grundstück wurde eine umge-
hende Sanierung notwendig. Diese wurde in 2 Abschnitten vorgenommen. Der zweite und letzte 
Abschnitt steht unmittelbar vor dem Abschluss. 

b x  

Rathaus - Brandschutzkonzept Umset-
zung 

Nach der ersten brandschutztechnischen Ertüchtigung des Rathauses im Zusammenhang mit 
der Sanierung in 2010-12 müssen weitere Verbesserungen durchgeführt werden (Flurabschluss-
türen, Brandmelder) 

b x  

Rathaus - Einbruchalarmierung Nach Einbruch- und Diebstahlvorfällen wird das Rathaus durch die Installation und Inbetriebnah-
me einer Alarmanlage zusätzlich gesichert. Die Maßnahme ist in Kürze abgeschlossen. b  x 

Alle Kindertageseinrichtungen -  Brand-
schutzordnung 

Für den sicheren Betrieb der Kindertageseinrichtungen wurden Brandschutzordnungen entweder 
aktualisiert oder neu erstellt. Diese werden nun kurzfristig an die KiTa-Leitungen ausgegeben. b x  

Alle Kindertageseinrichtungen - Einbau 
von Hausalarmierungsanlagen 

Im Zuge der Überprüfung der Sicherheitslage an Kindertageseinrichtungen der Stadt wurde ent-
schieden, dass in allen Kindertageseinrichtungen - sofern nicht bereits vorhanden) eine manuelle 
Hausalarmierung installiert wird. Dies stellt eine zusätzlich, nicht geforderte sicherheitstechnische 
Aufrüstung der Einrichtungen dar. 

b x  

Europaschule - Sanierung Bestand Baujahrbedingt sind neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erweite-
rung der Schule zusätzliche Sanierungen notwendig. Z. B.: Brandmeldung, Lüftung, ELA-Anlage, 
Türen, Brandschutz allgemein. Die genaue Höhe der zu veranschlagenden Kosten wird nach 
Vorliegen eines Konzeptes zu benennen sein. 

b x  

Europaschule - Erweiterung Beschluss ASS b  x 
Abriss und Neubau Turnhalle Beschluss Rat 
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Grundschule Bornheim - TH, Erneuerung 
des Sportboden, Sockel, Beleuchtung 

Die Arbeiten sind weit fortgeschritten. In einem letzten Arbeitsschritt wird die Notbeleuchtung 
ertüchtigt. Die Arbeiten werden noch in 2017 beendet. b x  

Sanierung städt. Abwasseranlagen 
(Dichtigkeitsprüfungen)- Fortführung be-
gonnener Maßnahmen (18 Maßnahmen)  

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben müssen Abwasseranlagen auf städtischen Grundstücken (nicht 
Straßen) auf ihre Dichtigkeit hin geprüft und bei Bedarf saniert werden. b x  

Alle Kindertageseinrichtungen - Sicher-
technische Umrüstung von Treppenge-
ländern U3 

Auf Grund der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren müssen die Treppengeländer in KiTa-
Gebäude auf ihre Eignung hin überprüft und ggf. ertüchtigt werden. b x  

Medienentwicklungskonzept - restl. 
Schulen - Ertüchtigung IT-Infrastruktur, 
W-LAN 

An den meisten Schulstandorten müssen zur Realisierung des Medienentwicklungsplans bauli-
che Maßnahmen umgesetzt werden. Unter anderem werden Netzwerkkabel und -komponenten 
erneuert / neu eingebaut, um die IT-Ausstattung auf den aktuellen Stand zu bringen. In diesem 
Zusammenhang muss auch umfangreich an den bestehenden Elektroinstallation (Unterverteilun-
gen / Leitungsnetz) gearbeitet werden. Der Konzeptentwurf mit der Beschreibung der Kosten und 
einem Terminplan wird Anfang des Jahres vorgestellt. Die Umsetzung der Maßnahmen ist ent-
sprechend Medienentwicklungsplan bis 2019 vorgesehen. 

b x  

Schulstandort Merten - Vorüberlegungen Vorbereitenden Prüfung und Überlegungen bezüglich der Entscheidung zum Schulstandort Mer-
ten. b  x 

Schulkomplex Merten - Sanierung im 
Bestand 

Im Vorfeld der Überlegungen zu der Erweiterung des Schulstandorts Merten wurden Schwach-
stellen des Gebäudekomplexes offensichtlich (Nutzung Aula als Versammlungsstätte, Neubewer-
tung Brandschutz). Dies ziehen umfangreiche Sanierungsbedarfe nach sich. Diese Sanierungen 
wurden seinerzeit mit Blick auf die kommenden Baumaßnahmen zurückgestellt. Sie sollen im 
Zusammenhang mit der dann gewählten Realisierung der Bauaufgabe umgesetzt werden. 

b x  

Kindertageseinrichtung Brachstraße - 
Nutzungsänderung / Umbau Rettungs-
weg 

Auf Grund der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren hat sich die Nutzung der Räume im Ober-
geschoss geändert. Daher ist die Änderung der Rettungswegführung durch den Einbau einer 
weiteren Brandschutztüre notwendig geworden. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. 

b x x 

Grundschule Sechtem Turnhalle - Sanie-
rung nach Hagelschaden, Erneuerung 
des Sportbodens, Sanierung Umkleiden 

Ausgelöst durch ein Schadensereignis ( Hagel ) sind im Zuge der Schadensregulierung weitere, 
umfangreiche Schäden offensichtlich geworden. Nach intensiver Abwägung werden umfangrei-
che Sanierungsmaßnahmen ergriffen. 

b  x 
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Medienentwicklungskonzept - Grund-
schule Sechtem bauliche Umsetzung 

In der Grundschule Sechtem wurden die im Medienentwicklungskonzept vorgesehenen Maß-
nahmen umgesetzt. Unter anderem wurden Netzwerkkabel und -komponente erneuert / neu ein-
gebaut, um die IT-Ausstattung auf den neuesten Stand zu bringen. In diesem Zusammenhang 
musst auch umfangreich an der bestehenden Elektroinstallation ( Unterverteilungen / Leitungs-
netz ) gearbeitet werden. 

b x  

Übergangswohnheim Allerstraße - Um-
nutzung zu Kindertageseinrichtung 

Damit die neue Kindertageseinrichtung in Hersel ihren Betrieb mit dem neuen Träger zum Kin-
dergarten-Jahr 2018/19 aufnehmen kann, ist die Schaffung eines Provisoriums in den Räumen 
eines Teils der Containeranlage Allerstraße notwendig. Hierzu werden die Container selbst und 
das Außengelände umgebaut und umgestaltet. 

b x  

Alle Kindertageseinrichtungen - Verbes-
serung Schallschutz, Bedarfsermittlung 
und sukzessiver Umsetzung 

In allen städtischen Kindertageseinrichtungen sind die Einhaltung der Vorgaben zur akustischen 
Raumqualität in Bezug auf den Arbeitsschutz zu prüfen und ggf. durch Maßnahmen sicher zu 
stellen. Hierbei sollen zudem die raumakustischen Notwendigkeiten auf Grund der inklusiven 
Betreuung berücksichtigt und erfüllt werden. 

b x  

Europaschule - Garagenflachdach er-
neuern 

Das Dach der Garage war baujahrbedingt in einem sehr schlechten Zustand. Die Maßnahme 
wird in Kürze beendet sein. b x  

Schadstoff-Untersuchung städtischer 
Gebäude - Stufe 3  - Umsetzung 2018-19 

In der letzten Stufe der Vorsorglichen Prüfung der städtischen Gebäude auf Schadstoffe, werden 
vor allem die Feuerwehrgerätehäuser betrachtet. Die so gewonnenen Informationen können zu-
sätzlich zu den Ergebnissen des Brandschutzbedarfsplans in die Überlegungen einfließen. 

b x  

Rathaus - Standortkonzept / Erweiterung 
- Machbarkeitsstudie 

Prüfung des Bedarfes und der baulichen Realisierbarkeit b x  
Alle Kindertageseinrichtungen, Schulen, 
Rathaus, VHS - Flucht-u. Rettungswege-
pläne erstellen und aushängen 

Die Verwaltung hat sich dafür entschieden, verschiedenste städtische Gebäude mit Flucht- und 
Rettungswegplänen auszustatten. Dies stellt eine zusätzlich, bauaufsichtlich nicht geforderte, 
sicherheitstechnische Verbesserung der Einrichtungen dar. 

b x  

Kindertageseinrichtung Wolfsgasse -  
Inklusion + Lärmschutz 

In der KiTa "Wolfsburg" sind die Einhaltung der Vorgaben zur akustischen Raumqualität in Bezug 
auf den Arbeitsschutz zu prüfen und ggf. durch Maßnahmen sicher zu stellen. Hierbei sollen zu-
dem die raumakustischen Notwendigkeiten auf Grund der inklusiven Betreuung berücksichtigt 
und erfüllt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen in dieser Einrichtung wird vorgezogen, da 
hier bereits ein Kind mit Förderbedarf betreut wird. 

b x  

Neubau Feuerwehrgerätehaus Bornheim Umsetzung Ratsbeschluss vom 13.7.2017 n  x 
Kindertageseinrichtung Hemmerich - 
Erweiterung 

Die Einrichtung soll in eine zweigruppige KiTa (U3) umgebaut werden. n x  
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Kindertageseinrichtung Dersdorf - Um-
bau U3 

Die Einrichtung soll in eine zweigruppige KiTa (U3) umgebaut werden. n x  
Schulstandort Merten – Umsetzung Alle Maßnahmen, die nach einer Entscheidung zu der Zukunft des Schulstandortes Merten ergrif-

fen werden müssen. Neubau, Umbau, Sanierungen. n  x 

Wohnhaus Händelstraße. - Neubau ei-
nes Gebäudes in Festbauweise.  

Auf dem Gelände Händelstraße soll eine weitere Einrichtung für die Unterbringung von Obdach-
losigkeit bedrohten Personen errichtet werden. n  x 

Übergangswohnheim Händelstraße - 
Umzug Containeranlage Simon Arzt 
Straße 

Die stadteigene Containeranlage, befindet sich zzt. auf einem Pachtgrundstück an der Simon-
Arzt-Straße. Laut Beschluss soll der Standort nur zeitlich begrenzt genutzt werden. Nach der 
Nutzung an diesem Aufstellort muss ein neuer Standort gefunden und die Unterkunft verlagert 
werden. 

n x  

Alle Schulen - Aktualisierung Feuerwehr-
plan 

Der für alle Schulen (Sonderbauten) geforderte Feuerwehrplan muss regelmäßig aktualisiert 
werden. Noch fehlende Pläne (bei alten Schulstandorten) müssen erstellt werden. n x  

Grundschule Sechtem - Anbau Küchen-
container 

Um die Betreuungssituation der OGS und die damit einhergehende Verpflegung der Kinder am 
Standort Grundschule Sechtem zu sichern, soll dem Angebot des Förderverein entsprochen wer-
den, einen Container an das bestehende Pavillongebäude anzubauen, in dem dann ein erweiter-
ter Mensabetrieb möglich wäre. Neben dem, dass der Förderverein den Container bereitstellt, 
muss die Verwaltung die sonstigen Arbeiten planen, koordinieren und finanzieren. 

n  x 

Grundschule Bornheim - Neubau Trep-
penanlage OGS (Keller) 

Die Ausgänge ( Fluchtweg ) aus dem Untergeschoss des Hauptgebäudes der Grundschule 
Bornheim sind baujahrbedingt in einem schlechten Zustand. Eine zwischenzeitliche Reparatur 
konnte eine umfassende Sanierung nur hinauszögern.  

m x  

Grundschule Walberberg - energetische 
Sanierung 

Das Hauptgebäude und die Turnhalle der Grundschule Walberberg weisen baujahrbedingt einen 
erhöhten Sanierungsbedarf ( Fassade, Sonnenschutz, Dach ) auf. Zudem bestehen bei den Ge-
bäuden massive energetische Schwachstellen. Aus diesem Grund ist eine Sanierung dieser Ge-
bäude unbedingt notwendig. 

m  x 

Verbundschule Uedorf Turnhalle - Er-
neuerung des Turnhallenfußbodens 

Auf Grund von diversen Reparaturen ist der Boden der Turnhalle in einem schlechten Zustand. 
Hier sollte zeitnahüber eine Erneuerung entschieden werden. Vorgeschaltet sollte das ganze 
Gebäude (Umkleiden, Duschen, Technik) auf weitere Erfordernisse hin überprüft werden. 

m x  
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Grundschule Bornheim - Bauliche Erwei-
terung Dach aufgrund des Schulentwick-
lungsplan (Mehrzweckraum und Klassen-
raum) 

Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort Grundschule 
Bornheim weitere Flächen bereitgestellt werden. Dies ist nach der ersten Einschätzung durch die 
Aufstockung / Dachausbau von zwei Gebäuden möglich. m  x 

Grundschule Roisdorf - Erweiterung ent-
sprechend Schulentwicklungsplan 

Auf Grund der prognostizierten Schulentwicklung in Bornheim müssen am Standort GS Roisdorf 
voraussichtlich weitere Flächen bereitgestellt werden. Dies ist nach der ersten Einschätzung 
durch die Aufstockung von zwei Gebäuden oder eines Anbaus möglich. 

m  x 

Kindertageseinrichtung Königstraße / 
BJT / altes Bürgermeisteramt - Sanie-
rung Fassade / Fenster 

Die Fassade und besonders die Fenster des denkmalgeschützten Gebäudes sind baujahrbedingt 
in einem sehr schlechten Zustand. m x  

Weitere Baumaßnahmen Schulentwick-
lungsplan 

Alle baulichen Maßnahmen, die auf Grund der Prüfung der Ergebnisse des Planes umgesetzt 
werden müssen. ( Umbau, Erweiterung ) m  x 

Weitere Baumaßnahmen Kindergarten-
bedarfsplanung 

Alle baulichen Maßnahmen, die auf Grund der Prüfung der Ergebnisse des Planes umgesetzt 
werden müssen. ( Umbau, Erweiterung, Neubau ) m  x 

Weitere Maßnahmen Brandschutzbe-
darfsplan 

Alle baulichen Maßnahmen, die auf Grund der Prüfung der Ergebnisse des Planes umgesetzt 
werden müssen. ( Umbau, Erweiterung, Neubau ) m x x 

 


