
Generalsanierung der großen 
Start- und Landebahn sowie 

Instandhaltung des Entwässerungssystems

6. September 2018



Investitionen in die Zukunft

Sanierung der Querwindbahn

G Notwendiges Instandhaltungs- und Sanierungsprogramm (letzte umfangreiche Sanierung 1995)

G Projekte zählen zu den größten Bauprojekten des Unternehmens in den letzten 20 Jahren

G  Start- und Landebahnsystem wird schrittweise saniert

G Entwässerungssystem wird seit 2015 in fünf Bauabschnitten 
saniert, Projekt steht mit den Arbeiten an der großen Bahn 
kurz vor dem Abschluss

G Sanierung bei laufendem Flugbetrieb



Bahnsanierung: 
2/3 fertiggestellt – planmäßiges Ende am 30. Nov. 

Richtung 
Köln

Richtung 
Lohmar

Richtung 
Rösrath/Overath

Richtung 
Porz

Große Start- und Landebahn

Querwindbahn

Kleine Parallelbahn



Kanalsanierung: 
Arbeiten Mo-Fr, planmäßiges Ende am 21. Sep.

Entwässerungssystem auf 
dem Flughafengelände

Fünf Bauabschnitte

Befindet sich nun in der 
Endphase

2/3 der Arbeiten an der 
großen Bahn sind bereits 
beendet



Zu welchen Zeiten wird aktuell gebaut?

Kanalsanierung

Samstag + Sonntag (parallel zur Bahnsanierung)

Montag – Freitag: 07:30 – 19:00 Uhr

Arbeiten während der Woche enden planmäßig am 21.09.18!

Bahnsanierung (bis 30.11.18)

Samstag + Sonntag

Bisher: Samstag 12 Uhr – Sonntag 18 Uhr (30h)

Neu: an den folgenden vier Wochenenden
Samstag 6 Uhr – Sonntag 22 Uhr



Zwischenfazit

Asphaltarbeiten zu 2/3 beendet –
Endtermin 30.11.

Kanalsanierung zu 2/3 beendet –
normaler Flugbetrieb während der Woche ab 21.09.



Bisheriger Verlauf der Sanierungsarbeiten



Großflächige Asphaltarbeiten

 Austausch von ca. 240.000 qm Asphaltfläche     mehr als 33 Fußballfelder  73.000 Tonnen Asphalt

Große Start- und Landebahn: 3815 x 60 Meter



Zwei Drittel sind geschafft: 2620 m bereits saniert

Decke und Binder vollständig, Restarbeiten ausstehend KSR-Leerrohre, Kabelschächte in 
Schulter, komplette Decke und Binder 

noch ausstehend

2620 m 1195 m

Baubereich Schwelle 14L – TWY D 

RWY 14L/32R

Baubereich TWY D – Neue Kreuzung - TWY C 

Baubereich Schwelle 32R – TWY C 



Logistische Herausforderung: 
Erneuerung des Asphalts

Beispiel: Asphalteinbau der Deckschicht

• Einbau der Deckschicht 
bei rd. 1.600 m Einbaulänge

• Einbaudicke: 4 cm

• Einbaufläche: 96.000 m2

= mehr als 13 Fußballfelder

• Einbaumenge: ca. 9.500 t
= 350 LKW-Ladungen Asphalt

• Einsatz von 

 8 Fertigern

 8 Beschickern

 26 Walzen

 200-300 LKW mit ca. 300-400 Fahrern   
(3 Schichten)



Status der Bauarbeiten



Abweichungen im Bestand: unvorhergesehener 
Zusatzaufwand führte zu Anpassung der Bauzeitfenster

Schollenbildung



Armierungsgewebe

Abweichungen im Bestand: unvorhergesehener 
Zusatzaufwand führte zu Anpassung der Bauzeitfenster



Grundsätzliches Risiko: 
schlechtes Wetter



Grooving noch ausstehend:
2 Wochen im November

notwendig zum Abfließen des Oberflächenwassers

Realisierung zum Ende der Baumaßnahme (Okt./Nov. 2018 – werktags/Wochenende)



Kanalsanierung erweist sich als 
deutlich umfangreicher als erwartet



Flugbetrieb während der Sanierungsphase



Flugbetrieb am Tag während der Bauphase

StartsLandungen

Rath-Heumar

Rösrath/
Rambrücken

Lohmar

Wahnheide

Rath-Heumar

Rösrath/
Rambrücken

Lohmar

Wahnheide

OverathOverath

Sperrung/Kein ÜberflugRegelmäßiger Flugbetrieb Geänderter Flugbetrieb

Sonstige Betriebsabsprachen mit der Deutschen Flugsicherung finden keine Anwendung



StartsLandungen

Rath-Heumar

Rösrath/
Rambrücken

Lohmar

Wahnheide

Rath-Heumar

Rösrath/
Rambrücken

Lohmar

Wahnheide

OverathOverath

Flugbetrieb in der Nacht 
Samstag auf Sonntag während der Bauphase

Sperrung/Kein ÜberflugRegelmäßiger Flugbetrieb Geänderter Flugbetrieb



Landungen tagsüber unter der Woche

Landungen

Rath-Heumar

Rösrath/
Rambrücken

Lohmar

Wahnheide

Overath

* Übrige Verkehrsanteile auf 14L/32R, bei Räumung der Baustelle und Samstag Vormittag

Landebetrieb

Verkehrsverteilung 
07:30 - 17:30 Uhr

Sanierungszeitraum ab 1. Juli 2018



Landungen

Rath-Heumar

Rösrath/
Rambrücken

Lohmar

Wahnheide

Overath

Startbetrieb

Verkehrsverteilung 
07:30 - 17:30 Uhr

Sanierungszeitraum ab 1. Juli 2018

* Übrige Verkehrsanteile auf 14L/32R, bei Räumung der Baustelle und Samstag Vormittag

Starts tagsüber unter der Woche
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Lärmauswirkungen der Sanierung
Messstelle Porz-Wahn
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Lärmauswirkungen der Sanierung
Messstelle Rösrath-Rambrücken
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Lärmauswirkungen der Sanierung
Messstelle Porz-Grengel



Situation Bornheim

• Borheim Ortsteil Walberberg ist betroffen durch Landeanflüge auf die Bahn 06 

• Überflughöhe gut 3000 ft also rund 900 m

• Anteil der Anflüge während der Sanierung lag bei rund 18 %

• In der Sanierungsphase seit April -15.8.18 waren dies bisher rund 1500 Anflüge 

auf die Bahn 06

• Bezogen auf einen normalen Werktag mit 10 h Sperrung der großen Bahn 

sprechen wir hier von 80 – 100 Anflügen, wenn kein Betriebsrichtungswechsel 

stattfindet



Übersicht Anflüge Bahn 06



Überflüge Walberberg



Lärmmessung Walberberg



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
und Ihr Verständnis!

Weitere Informationen:
www.koeln-bonn-airport.de/unternehmen/sanierungsmassnahmen



Übersicht An/Abflüge 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Anflugrouten auf CGN
Skizze



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Abflugrouten auf CGN
Skizze


