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  öffentlich  Vorlage Nr. 728/2018-6 

    Stand 11.10.2018 

 
Betreff 
 

Erweiterung und U3 Ausbau Kita Dersdorf 

 
Beschlussentwurf 

 

Der JHA stimmt der Umsetzung der vorgestellten Planung zur Erweiterung der Kita Dersdorf 
zu. 
 
Sachverhalt 

 

Für die Erweiterung der Kita Dersdorf und den U3 Ausbau wurde ein Planer mit drei Vorent-
würfen beauftragt. Eine Aufstockung konnte aus statischen Gründen nicht verfolgt werden. 
Weiter ist durch die U3 Nutzung eine ebenerdige Nutzung von Vorteil, so dass alle Entwürfe 
den Vorplatz bebauen. Die Variante 1 wurde als die optimale Lösung bzgl. Ausrichtung, Flä-
chennutzungs-optimierung und größtmögliche Flexibilität der Gruppenform ausgewählt. 

 

Da die Unfallkasse den Mehrzweckraum für Kinder im Untergeschoss des Bestandsgebäu-
des als problematisch sieht, wird das UG in Zukunft nur für Nebenräume und das Personal 
genutzt. Der jetzige Gruppenraum wird zum Mehrzweckraum. Andienende Räume wie Kü-
che, WC Personal und Büro bleiben im Bestand. Durch einen zentralen neuen Eingang ge-
langt man in den Bestand und den eingeschossigen nicht unterkellerten Neubau, in dem 2 
Gruppenräume mit den dazugehörigen Nebenräumen geplant sind. Beide Gruppenräume 
orientieren sich Richtung Außengelände.  

 

Flächen: 

Bestand UG:    69,05 m² 

Bestand EG:  144,20 m² 

Neubau:  261,28 m²   

 

Der Neubau wird in Massivbau errichtet, während der Bestand weiterhin genutzt werden 
kann. Nach Fertigstellung des Neubaus, kann eine Kitagruppe in den Neubau ziehen, wäh-
rend die Umbaumaßnahmen und die Anbindung an den Bestand stattfinden. 

 

Terminplan: 

Beauftragung Architekt Leistungsphasen 3-9 durch den JHA- sofort 

Bauantrag 1Quartal 2019 

Baugenehmigung 1Quartal 2019 

Planung, Ausschreibung, Vergabe 3-4 Quartal 2019 

Bauzeit Oktober 4. Quartal 2019 – 4.Quartal 2020 

Übergabe/Einzug Ende Dezember 2020 
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Bereits beauftragt: 

Architekt Leistungsphasen 1-2 

Vermesser- Grundlagen zum amtlichen Lageplan 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Herrichten und Erschließen  (KG 200)    57.000 € 

Neubau (KG 300+400)    445.000 € 

Umbau (KG 300+400)    130.500 € 

Ggfs. Neue Heizungsanlage                 30.000 € 

Außenanlage (KG 500)      55.000 € 

Honorare (KG 700)     124.500 € 

Unvorhergesehenes 20%    168.400 € 

Gesamtkosten             1.010.400 € 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Vorentwurfsplanung Grundriss, Ansichten , Schnitt Stand 05.10.2018 

Flächenberechnung, BRI Stand 05.10.2018 
Kostenschätzung Architekt Stand 05.10.2018 
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