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Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 02.03.2023

öffentlich Vorlage Nr. 118/2023-SBB

Stand 01.02.2023

Betreff Bericht über den Betriebsteil Abwasserwerk

Beschlussentwurf

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

Sachverhalt

Auf Grundlage des aktuellen Bauplanes des StadtBetriebes Bornheim - Abwasserwerk - sind
folgende Kanalbaumaßnahmen in 2023 in der Ausführung oder Planung:

Kanalneuverlegungen (A 100):

Private Erschließung He 28 „Mittelweg“
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes He 28
Mittelweg mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Allerstraße ist baulich
abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte im November 2022. Die Mängelbeseitigung,
Dokumentation und die Übernahme der Kanalanlage stehen noch aus.

Private Erschließung Ro 23 „Koblenzer Straße“
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Ro 23
mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Koblenzer Straße ist in der
Planungsphase. Kein neuer Sachstand, das Abwasserwerk wartet auf die Wiederaufnahme
des Projektes seitens Erschließungsträger und Stadt.

Private Erschließung Rb 01 „Eifelstraße“
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Rb 01
mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Eifelstraße ist tiefbautechnisch
abgeschlossen. Bis die elektrotechnischen Bauteile geliefert werden, verzögert sich der
Einbau und die Inbetriebnahme des Pumpwerkes noch bis voraussichtlich Anfang April.

Private Erschließung Me 18 „Lannerstraße“
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Me 18
mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Händelstraße und in der
Lannerstraße ist in der Planungsphase. Das Entwässerungskonzept sowie die
Überflutungsbetrachtung sind in Bearbeitung. Ein städtebaulicher Vertrag liegt noch nicht vor.

Erschließung Me 16 „Bonn-Brühler-Straße“
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Me 16
mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Bonn-Brühler-Straße steht vor dem
Baubeginn. Nach dem Vergabeverfahren und nach der Verwaltungsratssitzung am
19.12.2022 wurden die Gewerke 2, 3 und 4 mit Datum vom 20.12.2022 vom Stadtbetrieb
beauftragt:

Gewerk Bezeichnung Auftrag durch:
1 Verkehrssicherung Stadt Bornheim
2 Kanalbau im B-Plangebiet AWW Stadtbetrieb Bornheim
3 Regenrückhaltebecken AWW Stadtbetrieb Bornheim



118/2023-SBB Seite 2 von 6

4 Gewässerverrohung Mühlenbach L 183 AWW Stadtbetrieb Bornheim
5 Versorger Stadt Bornheim / Versorger
6 Straßenbau Stadt Bornheim

Kostenträger zur Gewerk 4 ist Straßen-NRW, die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt
durch das Abwasserwerk.

Vor Baubeginn, der abhängig von den Witterungsverhältnissen ist, wird die Stadt Bornheim
und der Stadtbetrieb Bornheim einen gemeinsamen Bürgerbrief an die
Grundstückseigentümer innerhalb Me 16 sowie an die Anlieger der umliegenden Straßen
versenden.

Folgender, mit der Stadt Bornheim abgestimmter aktualisierter Terminplan, wird bei Anfragen
kommuniziert:

• 1. Quartal 2023 Baubeginn Me 16
• 1. Quartal 2024 Fertigstellung und Verkehrsfreigabe Baustraßen

Die Einhaltung des Terminplans ist u.a. abhängig von weiteren erforderlichen
archäologischen Begutachtungen, ggf. notwendiger Kampfmittelsondierungen sowie den
Witterungsverhältnissen.

Kanalerneuerungen (A 200):

Hersel, Bayerstraße
Kein neuer Sachstand gegenüber Vorlage 292/2021-SBB. Die geplante Kanalerneuerung
kann nach wie vor nicht fortgeführt werden, da der Straßenendausbau vom Tiefbauamt der
Stadt Bornheim personalbedingt planerisch nicht betreut werden kann.

Hersel, Rheinstraße und Kleinstraße
Die hydraulische Kanalerneuerung ist nach Generalentwässerungsplanung (GEP)
erforderlich. Diese Maßnahme besteht aus dem Abschnitt Rheinstraße 9 bis Kleinstraße und
in der Kleinstraße aus dem Abschnitt Kreuzungsbereich Rheinstraße bis Elbestraße. Mit der
Maßnahme wurde am 12.Oktober 2022 begonnen. Es wird eine Bauzeit von etwa einem Jahr
erwartet, sofern keine unerwarteten Verzögerungen eintreten. Die Baumaßnahme wird
archäologisch begleitet.

Walberberg, Dominikanerstraße / Schwadorfer Kreuz, incl. detaillierte Überflutungsprüfung
Die detaillierte Überflutungsprüfung wurde im März 2022 beauftragt.
Durch die umfangreichen Grundlagenermittlungen wie die Bürgeranfragen,
Vermessungsarbeiten, Wasserstandsaufzeichnungen aber auch aufgrund der hohen
Auslastung des Ingenieurbüros verzögert sich die Fertigstellung der detaillierten
Überflutungsstudie.
Im weiteren Verlauf werden alle vorliegenden Daten ausgewertet und weitere
Planungsschritte vorgenommen und mit dem Stadtbetrieb und der Stadt abgestimmt.

Waldorf, Schmiedegasse, Hühnermarkt, Kerpengasse, Straufsberg
Die hydraulische Kanalerneuerung ist nach Generalentwässerungsplanung (GEP)
erforderlich. Diese Maßnahme besteht aus den Abschnitten Schmiedegasse (RÜB, Höhe
Schmiedegasse Haus Nr. 28 bis Hühnermarkt), Hühnermarkt (4 Kanalhaltungen zwischen
Schmiedegasse und Straufsberg), Kerpengasse (6 Kanalhaltungen ab Hühnermarkt) sowie
Straufsberg (3 Kanalhaltungen ab Hühnermarkt) und befindet sich derzeit in der
Entwurfsplanung.
Ergänzend zu den Planungen der o.g. Kanalerneuerung wurde hier ebenfalls der bauliche
und hydraulische Zustand des parallel verlaufenden Bachkanals überprüft. Demnach ist eine
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hydraulische Erneuerung in der Schmiedegasse (6 Haltungen ab Schmiedegasse Höhe
Haus-Nr. 28 bis Schmiedegasse Höhe Haus-Nr. 44) erforderlich.
Aufgrund der umfangreichen Planungsleistungen und Personalengpässen beim
Ingenieurbüro soll die Ausschreibungsphase in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen
werden. Der Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

Kanalsanierung (A 300)

Stadtgebiet
Die Arbeiten zur Kanalsanierung 2022 in geschlossener Bauweise wurden ausgeschrieben
und beauftragt. Der Schwerpunkt der Kanalsanierungen liegt hierbei in den Ortschaften
Hersel und Sechtem. Der Niederschrift der Sitzung vom 21.09.2021 wurde eine Straßenliste
beigefügt. Des Weiteren ist die Liste auf der Internetseite des Stadtbetrieb Bornheim unter
aktuelle Baumaßnahmen hinterlegt. Mit den ausführenden Arbeiten wurde im Februar 2022
begonnen. Die Arbeiten sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

Die Zustimmung zur Vergabe der Kanalsanierung 2023 wurde ausgeschrieben und
beauftragt Der Schwerpunkt der Kanalsanierungen liegt hierbei in den Ortschaften
Walberberg und Widdig. Eine Straßenliste ist auf der Internetseite des SBB unter aktuelle
Baumaßnahmen veröffentlicht. Die Maßnahme wird ab Ende Februar 2023 ausgeführt.

Kanalbauwerke/ -stauräume (A 400):

Sechtem, RRB Rosenweiherweg:
Die Erarbeitung von zielführenden Lösungen ist noch nicht abgeschlossen.

Waldorf/Brenig, Bannweg Neubau Pumpwerk und Druckrohrleitung
Die Überprüfung der Entwässerungssituation im Bereich Bannweg zwischen den Häusern
98-117 wurde als unzureichend und sanierungsbedürftig festgestellt. Der Stadtbetrieb
Bornheim AöR beabsichtigt daher die vorhandenen Kanäle und Pumpendruckleitungen in
diesem Straßenabschnitt in offener Bauweise zu erneuern und eine neue Pumpstation zu
errichten.
Die voraussichtliche Bauzeit beträgt etwa ein halbes Jahr aufgrund der langen Lieferzeiten
der maschinentechnischen Einrichtungen in der Pumpstation. Der Baubeginn ist für Mitte
April 2023 vorgesehen.

Widdig, St. Georg Straße RÜB, Betonarbeiten (Ausrundung und Sanierung)
Im Regenüberlaufbecken 232 Sankt-Georg-Straße wurden massive Betonschäden
festgestellt, die zurzeit über ein Ingenieurbüro für Betontechnologie und
Bauwerksuntersuchungen analysiert und ausgewertet werden. Nach Abschluss der
betontechnologischen Bauwerksuntersuchungen wird die erforderliche Sanierung
ausgeschrieben.

Bornheim, RRB Grünewaldstraße
In der Studie zur Sanierung des Vorflutkanals zum Bornheimer Bach wurde u.a.
vorgeschlagen im Kreuzungsbereich Grünewaldstraße (L 183) / Rankenberg (L 182) ein
Regenrückhaltebecken (RRB) zu bauen. Nach erfolgtem Grunderwerb durch den
Stadtbetrieb Bornheim wird aktuell die Genehmigungsplanung für das RRB erstellt, welche
der Bezirksregierung Köln vorzulegen ist. Das neue RRB welches im Einzugsgebiet des
Regenüberlaufbeckens Königstraße angeordnet wird, dient zur Rückhaltung von
Abflussspitzen um die hydraulische Belastung des bei Starkregen überlasteten Vorflutkanals
Mühlenbach zu reduzieren.

Allgemein:

Studie zur integrierten Hochwasservorsorge im Stadtgebiet Bornheim
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Entsprechend der Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement, die das Land
NRW 2018 veröffentlichte, ist neben der Erstellung der Starkregenrisikokarten, die in
Bornheim seit Februar 2015 vorliegen, ein Handlungskonzept erforderlich, zu dem Mittel vom
Land NRW bewilligt wurden. Das Ingenieurbüro Dr. Pecher AG war mit der Umsetzung der
Aufgabe betraut und hat in der Verwaltungsratssitzung am 24.03.2022 das fertiggestellte
Handlungskonzeptes vorgestellt. Weiterhin wurde das Handlungskonzept im Ausschuss für
Umwelt, Klima, Landwirtschaft, Wald und Natur am 27.04.2022 vorgestellt. Die Vorlage
wurde zur Kenntnis genommen unter der Maßgabe, dass die Verwaltung, die Thematik
entsprechend des Handlungskonzeptes weiterbearbeitet. Hierzu ist die weitergehende
Bearbeitung mit der neu eingestellten Ingenieurin in der Erarbeitung. Parallel dazu werden
natürlich sämtliche Projekte, die im Rahmen einer detaillierten Überflutungsüberprüfung
erarbeitet werden im Wirtschaftsplan zur Umsetzung aufgenommen. Aufgrund des Umfangs
des Investitionsplanes, der auch umfängliche Maßnahmen aus dem
Generalentwässerungsplan (GEP) enthält, ist eine sofortige Realisierung in der Regel nicht
möglich. Die Umsetzung von Maßnahmen sind abhängig von den schwindenden Kapazitäten
der Ingenieurbüros und den abwasserinternen Kapazitäten, da u.a. auch eine Kontrolle der
Ausführung usw. mit einem Zeitaufwand verbunden ist.
Die mit 50 % seitens der Bezirksregierung unterstützte Erstellung des Handlungskonzeptes
wurde seitens der Bezirkregierung geprüft und die bewilligten Mittel Ende November 2022
ausgezahlt.

Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung und Weiterentwicklung des
Onlinetools „Wasser-Risiko-Check“ der StEB
Das Produkt „Wasser-Risiko-Check“ (WRC) wurde erstmalig von den
Stadtentwässerungsbetrieben (StEB) Köln entwickelt und 2020 online veröffentlicht. Seit dem
ist der WRC zur freien Nutzung im Internet abrufbar. Der WRC informiert User:innen über die
Gefährdung vor Starkregen, Hochwasser und Grundhochwasser und bereitet zusätzlich
Informationen zu möglichen Objektschutzmaßnahmen am Gebäude auf. Somit stellt der
Wasser-Risiko-Check ein Beratungswerkzeug der Überflutungsvorsorge dar.
Bei dem Wasser-Risiko-Check handelt es sich um ein digitales Beratungsangebot zur
Überflutungsvorsorge. Die Bevölkerung kann online herausfinden, wie stark ihr Zuhause von
Starkregen, Hochwasser oder Grundhochwasser betroffen sein kann und welche Schutz-
maßnahmen für sie in Frage kommen. Das Beratungsangebot bündelt das Wissen der
Fachabteilungen und kombiniert die Serviceleistungen der StEB Köln im Bereich der
Überflutungsvorsorge.
Der Stadtbetrieb Bornheim ist dem Aufruf der StEB zur Weiterentwicklung des Wasser-
Risiko-Checks als „Gemeinschaftsaufgabe“ gefolgt und hat das Angebot zur
Weiterentwicklung angenommen. Gemeinsam mit weiteren Kommunen, zurzeit fünf beteiligte
Kommunen, soll eine Kooperationsvereinbarung über die gemeinsame Nutzung und
Weiterentwicklung des Onlinetools „Wasser-Risiko-Check“ als Baustein der kommunalen
Überflutungsvorsorge abgeschlossen werden. Des Weiteren soll ein Antrag auf Gewährung
einer Zuwendung nach der Richtlinie für Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit bei der Bezirksregierung Köln eingereicht
werden. Für diesen Antrag ist nach Vorgabe der Bezirksregierung die Einholung eines
Beschlusses des Verwaltungsrates erforderlich. Die Umsetzung des Projektes soll möglichst
bis Ende 2023/Anfang 2024 final umgesetzt und abgeschlossen sein. Die interkommunale
Zusammenarbeit wird dann aber nicht enden. Die Wartung des Tools sowie zu späteren
Zeitpunkten aufkommende Optimierungspunkte werden fortlaufend von der kommunalen
Zusammenkunft bearbeitet. Der Verwaltungsrat hat mehrheitlich den Vorstand beauftragt, die
Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung unter Vorbehalt der Förderung durch
die Bezirksregierung und Weiterentwicklung des Onlinetools „Wasser-Risiko-Check“ der
StEB abzuschließen sowie sich bei dem Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der
Richtlinie für Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der
interkommunalen Zusammenarbeit zu beteiligen.
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie für Zuwendungen des
Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit bei der
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Bezirksregierung Köln ist in Bearbeitung.

Schädlingsbekämpfung
Mit der Belegung für die turnusgemäße Rattenbekämpfung wird im März 2023 begonnen.

Störungen im Kanalnetz
Bei entsprechenden Meldungen werden Überprüfungen vor Ort vorgenommen.

Geruchsbelästigungen oder sonstige Störungen:
Bei entsprechenden Meldungen werden Überprüfungen vor Ort vorgenommen.

Straßenentwässerungseinrichtungen
Die turnusgemäße Reinigung der Straßenentwässerungseinrichtungen (sogenannte
Regeneinläufe, Sinkkästen, Gullys oder Rinnen, meist rechteckige
Entwässerungseinrichtungen usw.) wurde laubfallbedingt für Herbst/Winter im November
2022 begonnen und ist noch nicht abgeschlossen.
Sollten Einläufe verstopft sein, so ist der Stadtbetrieb Bornheim/Abwasserwerk darüber
telefonisch oder per E-Mail zu informieren.

Starkregenereignis vom 14.07.2021
In Folge von dem Starkregenereignis wurden an verschiedenen neuralgischen Punkten
Termine vor Ort durchgeführt, die sich noch in Auswertung befinden.
Gemeinsam mit Herrn Bürgermeister Becker wurde eine Arbeitsgruppe Hochwasser-
/Starkregenvorsorge gebildet, die die Realisierung von verschiedenen Projekten in die Wege
leiten soll. Die Besprechungen finden in einem Abstand von ca. vier bis sechs Wochen statt.
In dem Arbeitskreis Katastrophenschutz/-vorsorge mit Vertretern der Fraktionen wurde der
Stand der Bearbeitung am 03.11.2021 vorgestellt. Die Fortsetzung der Bearbeitung wurde in
den Umweltausschuss delegiert.
Für die zukünftige Beratung bezogen auf die Starkregenvorsorge wurde seitens des
Stadtbetrieb Bornheim bereits im Zeitraum 03-05/2021 eine Mitarbeiterin zur „IKT-
Zertifizierten Beraterin Starkregenvorsorge“ (IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur
GmbH) ausgebildet. Zurzeit werden etwa wöchentlich Beratungen auf Anfrage von
Grundstückseigentümern durchgeführt. Am 21.05.2022 wurde die Starkregenberatung im
Rahmen des „Tag der offenen Tür“ im Wasserwerk der Stadt Bornheim ebenfalls präsentiert.
Die Besucher des Wasserwerks nahmen die Beratung ebenfalls in Anspruch. Grob geschätzt
wurden seit Einführung des Angebotes mehr als 100 Starkregenberatungen
telefonisch/persönlich oder vor Ort durchgeführt.
Die zusätzlich im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehene Stelle eines/-r weiteren/-n Ingenieurs/-in
für fünf Jahre zur Unterstützung in der Thematik Starkregen konnte mittels einer Einstellung
einer Ingenieurin zum 01.09.2022 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Verbindung mit
einer Einarbeitungszeit wurden ihr bereits Projekte zur Bearbeitung übertragen. Zusätzlich
wird die neue Kollegin gefördert mittels Onlineseminaren und der Ausbildung zur „DWA-
geprüfter Fachplanerin Starkregenvorsorge“, die sie erfolgreich abgeschlossen hat.

Personalentwicklung Abwasserwerk

Wie bereits in vorhergehenden Abwasserberichten dargestellt, wird zur Unterstützung des
Netz-und Anlagenbetriebes Abwasser bereits seit 3 Jahren ein Abwassermonteur gesucht.
Trotz aller Bemühungen bisher ohne Erfolg! Mit der zusätzlichen Stelle des
Abwassermonteurs soll der gesetzesforme Betrieb des Kanalnetzes und der
Sonderbauwerke weiterhin gesichert werden, sodass auch zukünftig die Vorgaben der
SüwVO Abw eingehalten werden.
Durch die stetige Vergrößerung des Kanalnetzes sowie durch die Erhöhung der Anzahl der
Sonderbauwerke ist hier dringend Personal zu gewinnen, um die Zukunft der
Abwasserwirtschaft mit Personal weiterhin als wichtige Umweltschutzaufgabe zu sichern.
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