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Ein Fachvortrag von
Herr Matthias Kropsch

am 15.08.2022 im Rathaus der Stadt Bornheim

zum Thema:
Projektübersicht Radverkehrsinfrastruktur -

Projekte, Sachstände, Zeitpläne
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Übersicht

1. RadPendlerRoute
1.1: Abschnitt 2b (Gemeindegrenze Alfter-Brunnenallee)
1.2: Abschnitt 2a (Brunnenallee-Heilgersstraße)
1.3: Abschnitt 1 (Heilgersstraße-Pohlhausenstraße)

2. Kombinierter Fuß- und Radweg L300 (Widdig-Hersel)
2.1 Sachstand
2.2 Planungen für 2022
2.3 Ausblick

3. Radverkehrskonzept
3.1 Sachstand
3.2 Projektumsetzung 2022
3.3 Ausblick
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1.1 RadPendlerRoute Abschnitt 2b
(Gemeindegrenze Alfter-Brunnenallee)

 „Letter of intent“ mit Gemeinde Alfter: Federführung liegt bei
Gemeinde Alfter

 Baustart: Juni 2022
 Bausauführende Firma Strabag SE
 Baukosten: 180.000,- €
 Bauablauf: „Vor Kopf“ von Alfter / Alanushochschule Richtung

Bornheim-Brunnenallee
 Zeitplan der Strabag: Abschluss der Bauarbeiten im November

2022
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1.1 RadPendlerRoute Abschnitt 2b
(Gemeindegrenze Alfter-Brunnenallee)
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1.1 RadPendlerRoute Abschnitt 2b
(Gemeindegrenze Alfter-Brunnenallee)
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1.2 RadPendlerRoute Abschnitt 2a
(Brunnenallee-Heilgersstraße)

• Angebotsfrist für die Bauleistung endet am 22.08.2022
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1.2 RadPendlerRoute Abschnitt 2a
(Brunnenallee-Heilgersstraße)
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1.2 RadPendlerRoute Abschnitt 2a
(Brunnenallee-Heilgersstraße)
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1.2 RadPendlerRoute Abschnitt 2a
(Brunnenallee-Heilgersstraße)

• Aufgrund wasserrechtlicher Bestimmungen (§38 WHG)
Änderungen im Streckenverlauf zwischen Siegesstraße und
Heilgersstraße nötig.
 Verschwenkung auf Bestandsweg auf der linken Bachseite
 Vorgang ist mit Bezirksregierung Köln abgestimmt.

• Weitere Zeitplanung: Ausschreibungsverfahren der
Bauleistungen läuft aktuell. Anschließend folgen Vergabe und
Vorlage im Mobilitäts- und Verkehrsausschuss im Oktober.

• Bauzeit: rund 9 Monate
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1.3 RadPendlerRoute Abschnitt 1
(Heilgersstraße-Pohlhausenstraße)

• Entwurfsplanung liegt vor.
• Grunderwerbsverhandlungen noch nicht abgeschlossen
• Prüfung alternativer Routenverläufe.
• Geostatische Untersuchungen im Hangbereich Siefenfeldchen-

Aeltersgasse.
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2. Kombinierter Fuß- und Radweg L300
(Widdig-Hersel)
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2.1 Kombinierter Fuß- und Radweg L300
(Widdig-Hersel) - Sachstand
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 Verwaltungsvereinbarung zwischen Stadt Bornheim und
Landesbetrieb Straßen NRW für die Planungsphase liegt vor.

 Wiederaufnahme der Planungen mit dem Landesbetrieb im Mai
2022.

 Übergabe der Vermessungsgrundlage von LB an Stadt ist
erfolgt.

 Geschätzte Gesamtkostenhöhe: ca. 2.100.000€
 Ab Juli 2022 wurden, in Abstimmung mit dem LB, mehrere

Interessenbekundungsanfragen an fachlich qualifizierte
Ingenieurbüros verschickt.



2.2 Kombinierter Fuß- und Radweg L300
(Widdig-Hersel) – Planungen für 2022
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 Aktuell: Erstellung der Leistungsbeschreibung für die
Planungsleistungen

 Anschließend Ausschreibung Planungsleistungen
 Anschließend Auswertung und Vergabe der Planungsleistungen
 Beauftragung eines Ingenieurbüros mit LPH 1-2



2.3 Kombinierter Fuß- und Radweg L300
(Widdig-Hersel) – Ausblick
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• Frühjahr 2023: Sicherheitsaudit zwischen Stadt und
Landesbetrieb, danach Vorbereitung Ausschreibung
Entwurfsplanung

• Ab Herbst 2023: Vorbereitung Ausschreibung
Ausführungsplanung bis LPH 5



3.1 Radverkehrskonzept - Sachstand
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• 90 Maßnahmen an Strecken
 davon bisher 6 umgesetzt (z.B. Apostelpfad) und zahlreiche
im Planungsstadium (z.B. Optimierung Radweg L183)

• 106 Maßnahmen an Knoten
 davon bisher 46 umgesetzt (z.B. Furtmarkierungen an
Knoten der L183)

• Viele Einzelmaßnahmen sind in übergeordnete Maßnahmen
Integriert (z.B Me16)

• Wiederaufnahme und kommende Maßnahmen werden laufend
mit Planungsamt und Straßenverkehrsamt abgestimmt



3.2 Radverkehrskonzept – Projektumsetzung
2022
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• Aktuelle Umsetzung: Markierung von Schutzstreifen und
verkehrsbehördliche Beschilderungsanpassung Königsstraße –
Bonner Straße



3.2 Radverkehrskonzept – Projektumsetzung
2022

16.08.2022

Stadt Bornheim · Amt 9.1 Tiefbau
Herr Kropsch · Tel: 0 22 22 / 9 45 - 372 · E-Mail: matthias.kropsch@stadt-bornheim.de

Seite
18

• Aktuelle Umsetzung: Markierung von Schutzstreifen und
verkehrsbehördliche Beschilderungsanpassung Königsstraße –
Bonner Straße

• Abgestimmte Ausführungsplanung liegt vor
• Abstimmung mit der Polizei ist erfolgt
• Vorlage in Mobilitäts- und Verkehrsausschuss im Oktober
• Umsetzung der Maßnahme noch im laufenden Jahr



3.3 Radverkehrskonzept – Ausblick
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• Maßnahmen für Strecken und Knoten sind im RVK priorisiert
Fortlaufende Maßnahmenumsetzung nach Priorität

• Einige Maßnahmen werden in andere übergeordnete Projekte
eingebettet

• Kommende Maßnahmen und Wiederaufnahmen werden laufend
mit Ämtern 7 und 9.2  abgestimmt

• sukzessive Umsetzung grob bis 2027



16.08.2022

Stadt Bornheim · Amt 9.1 Tiefbau
Herr Kropsch · Tel: 0 22 22 / 9 45 - 372 · E-Mail: matthias.kropsch@stadt-bornheim.de

Seite
20

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


