

Beschluss:

Der Rat beschließt auf Antrag der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH vom 29.10.2012, die in § 2 des Erschließungsvertrages vom 15.09.2004 vereinbarte Frist zur endgültigen Fertigstellung der Arbeiten an den Erschließungsanlagen im Baugebiet Me 02, Merten, Teilfläche I (südlicher Teil), erneut zu verlängern und auf den 31.12.2014 neu festzusetzen.