

### Vorläufiger Zeitplan (Schulträger Stadt Bornheim)

#### **Zusammenlegung der beiden Förderschulen/Verbundschulen der Städte Bornheim und Königswinter**

- **Bis 06.08.2014 = Entwurf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch den GB 4.3**
- **Bis 20.08.2014 = Abstimmung Verwaltungsvorstand und mit der Stadt Königswinter (Fachbereiche Schulen)**
- **21.08.2014 = Gespräch der Städte Bornheim und Königswinter (Bürgermeister, Dezernenten, Fachbereiche)**
- **Bis 25.08.2014 = Informationsgespräche mit der Bornheimer Verbundschule**
- **Bis 25.08.2014 = Fertigung Sitzungsvorlage für den Ausschuss Schule, Soziales und demographischen Wandel (ASS) / Rat**
- **16.09.2014 = Sitzung ASS**
- **Bis 23.09.2014 = Wahlen zu den Mitwirkungsorganen der Schulen gem. den Vorgaben des Ministeriums**
- **Bis 02.10.2014 = Beschluss der Schulkonferenz der Bornheimer Verbundschule**
- **02.10.2014 = Sitzung Rat**
- **Bis Ende Oktober 2014 = Weitere Abstimmungsgespräche mit**
  - **der Stadt Königswinter**
  - **den beiden Schulen**
  - **den schulpolitischen Sprechern / Fraktionsvorsitzenden**
- **Bis 12.11.2014 = Vorlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bei der Bezirksregierung Köln**
- **Weitere Abstimmungsgespräche nach Bedarf**

**15.07.2014  
Manfred Harder**