

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

25.11.2015

öffentlich

Vorlage Nr. 607/2015-SBB

Stand 27.10.2015

Betreff Bericht über den Betriebsteil Friedhof**Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis.

Sachverhalt**Sanierung Friedhofsmauer Merten alt**

Der weitere Ablauf zum Projekt Friedhofsmauer Merten alt ist wie folgt geplant:

1. Erstellung der statischen Berechnung der Spundwand -> bis KW49/15
2. Erstellung der Ausschreibungsunterlagen -> Vorlage zur Prüfung durch SSB in KW49/15 (ohne Pläne)
3. Erstellung der Ausführungsplanung bis KW51/15
4. Veröffentlichung der Ausschreibung in KW51/15
5. Submission ca. 29.1.2016
6. Prüfung der eingegangenen Angebote, Erarbeitung Vergabevorschlag bis zum 20.2.2016
7. Sitzung des Verwaltungsrates am 24.2.2016
8. Auftragsvergabe März 2016
9. Ausführung ab April 2016