

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-

24.05.2016

**öffentlich**

Vorlage Nr. 291/2016-SBB

Stand 25.04.2016

**Betreff Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb****Beschlussentwurf**

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstands zustimmend zur Kenntnis.

**Sachverhalt****Ladestraße**

Der SBB hat sein Grundstück am Donnerbachweg Richtung Linie 18 erweitert und einen Bereich der Ladestraße eingefriedet, um diese als Lagerfläche zu nutzen. Der hinter der Haltestelle Waldorf liegende sog. Häckselplatz, der bisher auch als Lagerfläche genutzt wurde, wird aufgegeben und zukünftig vom Abwasserwerk als Regenrückhaltebecken genutzt.

**Sachstand Breitbandverkabelung**

(Stand 15.04.16)

- 123 NDG stehen, Ausnahme NDG Ophofstraße damit stehen bis auf einen alle NDG.
- 36.900m Leerrohrinstallation im Kanal sind fertig, ca. 500m fehlen noch, die Fertigstellung ist für Anfang Mai geplant.
- Kabeleinzug und Spleißarbeiten laufen mit einem zeitlichen Abstand von ca. 14 Tagen nach, Fertigstellung ist ca. Ende Mai.
- der Tiefbau ist bis auf Ophofstraße und einem Nachläufer (Lindenstr.) komplett fertig
- der Ausbau Sechtem ist fertig, Ausnahme Ophofstraße
- die Ausbauphase 3 ist gestartet, aktuell erfolgt der Ausbau in Widdig, Rösberg und Kardorf