

Kommunale Wohnungsbau- und Grundstücksgesellschaft

- Zeit- und Meilensteinplanung des Projektes (grob) -

2016

04/16

05/16

06/16

07/16

08/16

09/16

10/16

11/16

12/16

Auftakt
18.04.

M 1
Datengrundlagen
liegen vor

HA 16.06.
Mitteilung

M 2
Marktanalyse
abgeschlossen

M 3
Handlungsstrategien sind
entwickelt

M 4
Business Plan liegt
vor

HA 29.09.
**Beschluss zu
den Ergebnissen**

Rat 27.10.
Entscheidung