

E-Government – Einführungsprojekt															
2016				2017				2018				2019			
I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
Einarbeitung															
Basis															
			Kreise & Solingen												
			Basis												
				Paket K1	i-Kfz 2&1										
			Gruppe 1												
			Basis												
				Paket S1				Paket S2							
						Gruppe 2									
						Basis									
						Paket S1		Paket S2							
									Gruppe 3						
									Basis						
										Paket S1		Paket S2			

Das Diagramm zeigt die Struktur der Schnittstellen und Pakete des Fachverfahrens:

- PAKET K1 (2017)**
 - Prozess 1
 - Prozess 2
- PAKET S2 (Städte und Gemeinden) (2017-2018)**
 - Prozess 6
 - Prozess 7
 - Prozess 8
 - Prozess 9
 - Prozess 10
- i-Kfz (2017)**
 - Stufe 1
 - Stufe 2
- PAKET S1 (Städte und Gemeinden) (2016-2018)**
 - Prozess 1
 - Prozess 2
 - Prozess 3
 - Prozess 4
 - Prozess 5
- BASIS (2016-2018)**
 - Bürgerkonto/Servicekonto
 - Authent eID/eAT
 - Postkorb ggf. De
 - PayBL epayment
 - Formular Server
- Schnittstelle Fachverfahren**
 - M
 - OK.VORFAHRT
 - FSW
 - ATiSta
 - INFOMA SAP
 - Weitere ...