

Arbeitsplanung Tiefbau 2021 - 2022 (Stand: 19.05.2021)		2021			2022			
Nr.	Projektbezeichnung	2. Q	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
1	Apostelpfad, Ausbau (laufend)							
2	Ro 17 (laufend)							
3	Bo 16 (laufend)							
4	De 04 - Jörg-Immendorff-Str. (auslaufend)							
5	Zweiggrabenweg, Gehwegneubau (laufend)							
6	Königstraße, Gehwegaubau von Bo 16 bis Bushaltestelle Am Hellenkreuz (laufend)							
7	Radverkehrskonzept, Maßnahmen in 2020 (laufend)							
8	Bo 23 (laufend)							
9	Bo 10 - Hanns-Dieter-Hüsch-Weg (laufend)							
10	Ro 22 (laufend)							
11	He 31 (laufend)							
12	He 28 - Mittelweg südl. L 118 inkl. Knoten u. Teilstück Allerstr. (laufend)							
13	He 27 - Teilstück Allerstr. von Mittelweg bis Autobahn (laufend)							
14	Me 16 - Mertener Mühle							
15	Se 21 mit L 190n							
16	Bushaltestellen, Barrierefreier Ausbau im Stadtgebiet 2020/2021 (laufend)							
17	Bahnsteigmodernisierung Linie 16 (laufend)							
18	Bahnsteigmodernisierung Linie 18 (laufend)							
19	Glasfaserausbau Telekom Stadtgebiet 1. Tranche ab 2019 (laufend)							
20	Glasfaserausbau Telekom Stadtgebiet 2. Tranche ab 2021 (laufend)							
21	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 1. Phase ab 2020 (laufend)							
22	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 2. Phase ab 2021							
23	Risssanierung Stadtgebiet 2020/2021 (laufend) und 2021/2022							
24	Straßenunterhaltung 2020/2021 Stadtgebiet (laufend)							
25	Straßenunterhaltung 2021/2022 Stadtgebiet (laufend)							
26	Konzepterstellung - Straßensanierung 10 Jahre Stadtgebiet							
27	Prüfung - Brücken- und Durchlässe							
28	SBB - Begleitung Bau Transportwasserleitung							
29	Kolberger Str.; Aufhebung BÜ und Bau Fußgängerunterführung Bhf Sechtem (laufend)							
30	Rheinufer; Weitergehende Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen							
31	Brunnenstraße/K5; Umbau Ortsdurchfahrt							
32	Konzepterstellung - Wirtschaftswegenetz- und Unterhaltungskonzept							
33	Straßenbauprogramm, Aufstellung/Fortschreibung entspr. Richtlinie KAG-Förderung							
34	Winterdienst auf Radwegen							
35	Feldchenweg, Ausbau							
36	Wd 54 - Feldchenweg							
37	Rad-Pendler-Route							
38	Ro 21 - Bahnhof Roisdorf							
39	Rb 01							
40	Knotenplanung - Beethovenstr./Lortzingstr./L 183 und Ausbau							
41	Hauptstraße, Entwicklungskonzept							
42	Bleibtreustraße Sanierung Entwässerung							
43	He 35 - Lahnstraße							
44	Kölner Straße (L 300), Erschließung 2 MFH in Widdig							
45	Bo 17 - Ohrbachstraße							
46	Me 18							
47	Heerweg, Ausbau							
48	Bayerstraße, Ausbau							
49	Prüfung - Durchlass Lortzingstraße (Mühlenbach)							
50	Konzepterstellung - Ladeinfrastruktur E-Mobilität Stadtgebiet							
51	Radweg L 300 (Lückenschluss von Hersel bis Widdig)							
52	Radverkehrskonzept (Maßnahmen ab 2021)							
53	Ro 23							
54	Oberdorfer Weg bis Ehrental (Ro 09), Ausbau							
55	Domhofstr, Ausbau							
56	He 09 i.Z.m. Bushaltestelle Simon-Arzt-Straße							
57	Uedorfer Weg, Ausbau							
58	Gartenstraße, Ausbau							
59	Rüttersweg Ausbau von Broichgasse bis Weberstr.							
60	Knotenplanung - Königsstr./Sechtemer Weg							
61	Knotenplanung - Offenbachstr./K 33/Schulstr.							
62	Händlerstraße Erschließung Kita							
63	Koblenzer Straße (Ro 25)							
64	Ro 24 - Stichstraße ab Rosental							
65	Rb 02							
66	Se 25							
67	Offenbachstraße (Me 17), Ausbau							
68	Bo 24							
69	Bo 26 - Rampen K 42/L 192							
70	Bushaltestellen, Dynamische Fahrgastinformation (DFI) im Stadtgebiet							
71	K33; Umbau Teilstück zur Stärkung Fußgängerfunktion							

**Legende:**

Leistungsfähige Projekte mit aktueller Personalbesetzung (5 Arbeitsplätze ab Juni 2021)

Zusätzlich leistungsfähige Projekte bei Besetzung aller 7 Arbeitsplätze

Zusätzlich leistungsfähige Projekte bei Besetzung der beantragten 2 zusätzl. Stellen (9 Arbeitsplätze)