

## Halbjahresbericht Schula bis zum 01.04.2021 -ö-

Vorlagennummer	TOP-Betreff	Sitzung	Beschluss	Erledigt	Nicht Erledigt	Sachstand
352/2018-6	Erweiterung Europaschule mit Dreifachsporthalle	05.06.2018 (ASS)	<p>Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel beschließt, die Baumaßnahmen an der Europaschule unter Kenntnisnahme der folgenden Abweichungen und Ergänzungen zu der bisherigen Beschlusslage auszuschreiben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• es soll ein 2 –stufiges Verfahren, Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb, durchgeführt werden,</li> <li>• dem Bieter soll die Bauweise freigestellt werden</li> <li>• max. 3-geschossig zuzüglich Staffelgeschoss,</li> <li>• die Gebäude sollen entsprechend dem energetischen Standard KFW 55 geplant und errichtet werden,</li> <li>• auf dem Dach der Turnhalle soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden.</li> </ul>		x	Teilweise erledigt, teilweise in Umsetzung Fertigstellung 2022
039/2020-6	Grundschule Bornheim Erweiterung	21.01.2020 (ASS)	Der Ausschuss für Schule, Soziales und demografischen Wandel beauftragt die Verwaltung, die bauliche Erweiterung der Grundschule Bornheim durch einen Anbau und den Ausbau des Dachgeschosses am vorderen Gebäudekomplex sowie den Ausbau im Erdgeschoss zur Mensa auf der Grundlage des anliegenden Konzeptes umzusetzen.		x	Teilweise erledigt, Umsetzung teilweise erfolgt: Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung, Fertigstellung geplant 2024
012/2021-6	Neubau der Heinrich-Böll-Gesamtschule Merten, Ergebnis Bedarfsplanung	17.03.2021	<p>Der Schulausschuss</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nimmt die beigefügte Bedarfsplanung zur Kenntnis.</li> <li>2. beschließt, das Grundstück für den Neubau auf mindestens 20.000 qm bis maximal 25.000 qm zu vergrößern.</li> </ol>		x	Der Grundstückskauf ist noch nicht abgeschlossen, zur Zeit stehen ca. 22.500 qm zur Verfügung