

Arbeitsplanung Tiefbau 2021 - 2022 (Stand: 18.10.2021)		2021		2022			
Nr.	Projektbezeichnung	3. Q	4. Q	1. Q	2. Q	3. Q	4. Q
1	Apostelpfad, Ausbau (laufend, Schlussabrechnung, Verwendungsnachweis, Gewährleistung)						
2	Ro 17 (auslaufend)						
3	Bo 16 (auslaufend)						
4	De 04 - Jörg-Immendorff-Str. (abgeschlossen, Gewährleistungsüberwachung)						
5	Zweiggrabenweg, Gehwegneubau (baulich fertig, Gewährleistungsüberwachung)						
6	Königstraße, Gehwegausbau (Bo 16 bis Am Hellenkreuz (baulich fertig, Restabwicklung Förderung)						
7	Radverkehrskonzept, Maßnahmen 2020 (abgeschlossen)						
8	Bo 23 (laufend)						
9	Bo 10 - Hanns-Dieter-Hüsch-Weg (laufend)						
10	Ro 22 (laufend)						
11	He 31 (laufend)						
12	He 28 - Mittelweg südl. L 118 inkl. Knoten u. Teilstück Allerstr. (laufend)						
13	He 27 - Teilstück Allerstr. von Mittelweg bis Autobahn (laufend)						
14	Me 16 - Mertener Mühle, Ausbau						
15	Se 21 mit Neubau Landesstraße L 190n						
16	Bushaltestellen, Barrierefreier Ausbau im Stadtgebiet 2020/2021 (laufend)						
17	Bahnsteigmodernisierung Stadtbahnlinie Linie 16 (laufend)						
18	Bahnsteigmodernisierung Stadtbahnlinie Linie 18 (laufend)						
19	Glasfaserausbau Telekom Stadtgebiet 1. Tranche ab 2019 (auslaufend, Gewährleistung)						
20	Glasfaserausbau Telekom Stadtgebiet 2. Tranche ab 2021 (laufend)						
21	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 1. Phase ab 2020 (fertig, Restabwicklung Verwendungsnachweis)						
22	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung 2. Phase ab 2021						
23	Risssanierung Stadtgebiet 2020/2021 (abgeschlossen)						
24	Straßenunterhaltung 2020/2021 Stadtgebiet (laufend)						
25	Straßenunterhaltung 2021/2022 Stadtgebiet (laufend)						
26	Konzepterstellung - Straßensanierung Stadtgebiet 10 Jahresprogramm						
27	Prüfung Brücken- und Durchlässe; gesetzliche Aufgabe (laufend)						
28	SBB - Baubegleitung Transportwasserleitung (laufend)						
29	Kolberger Str.; Aufhebung BÜ und Bau Fußgängerunterführung Bhf Sechtem (laufend)						
30	Rheinufer, Weitergehende Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen						
31	Brunnenstraße/Siefenfeldchen (K5); Umbau Ortsdurchfahrt						
32	Konzepterstellung - Wirtschaftswegenetz- und Unterhaltungskonzept, Förderantrag						
33	Straßenbauprogramm, Aufstellung/Fortschreibung entspr. Richtlinie KAG-Förderung						
72	Straßenabstufung - Teilabschnitte L 183 u. L 118 (Bonner Str. /Roisdorfer Str.)						
73	Straßen- u. Brückenunterhaltung - Unwetterschäden v. 14./15.07.2021, Schadenbeseitigung						
74	Rheinufer - Maßnahmen infolge d. Unwetters v. 14./15.07.2021						
75	IHK-Königstraße - Maßnahmenprüfung durch Bez.Reg. Köln						
76	Raiffeisenstraße - Gewährleistung						
77	P+R Sechtem (Abrechnung Fördermaßnahme)						
78	Bushaltestellen, Barrierefreier Ausbau im Stadtgebiet 2022/2023						
79	Risssanierung 2021/2022 Stadtgebiet						
34	Winterdienst auf Radwegen, Anpassung der Satzung						
37	Rad-Pendler-Route Bo 44 (Planung)						
39	Rb 01 - Ausbau						
40	Knotenplanung - Beethovenstr./Lortzingstr./L 183 und Ausbau						
62	Händelstraße, Erschließung Kita						
35	Feldchenweg, Ausbau						
36	Feldchenweg Wd 54, Erschließung						
38	Ro 21 Bahnhof Roisdorf						
41	Hauptstraße, Entwicklungskonzept						
42	Bleibtreustraße, Sanierung Entwässerung						
43	He 35 - Lahnstraße, Ausbau						
44	Kölner Straße (L 300), Erschließung 2 MFH in Widdig						
45	Bo 17 - Ohrbachstraße						
46	Me 18, Planung/Ausbau						
47	Heerweg, Ausbau						
48	Bayerstraße, Ausbau						
49	Prüfung - Durchlass Lortzingstraße (Mühlenbach)						
50	Konzepterstellung - Ladeinfrastruktur E-Mobilität Stadtgebiet						
51	Radweg L 300 (Lückenschluss von Hersel bis Widdig)						
52	Radverkehrskonzept (Maßnahmen ab 2021)						
53	Ro 23						
54	Oberdorfer Weg bis Ehrental (Ro 09), Ausbau						
55	Domhofstr.; Ausbau						
56	He 09 i.Z.m. Bushaltestelle Simon-Arzt-Straße						
57	Uedorfer Weg, Ausbau						
58	Gartenstraße, Ausbau						
59	Rüttersweg, Ausbau von Broichgasse bis Weberstr.						
60	Knotenplanung - Königsstr./Sechtemer Weg,						
61	Knotenplanung - Offenbachstr./K 33/Schulstr.						
63	Ro 25 - Koblenzer Straße						
64	Ro 24 - Stichstraße ab Rosental						
65	Rb 02						
66	Se 25						
67	Offenbachstraße (Me17), Ausbau						
68	Bo 24						
69	Bo 26 - Rampen K 42/L 192						
70	Bushaltestellen, Dynamische Fahrgastinformation (DFI) im Stadtgebiet						
71	K33; Umbau Teilstück zur Stärkung Fußgängerfunktion						
80	Inventur Anlagevermögen Infrastruktur (Straßen, Wege, Plätze Brücken Ingenieurbauwerke)						
Legende:							
Leistungsfähige Projekte/Aufgaben mit aktueller Personalbesetzung (6 Arbeitsplätze ab Oktober 2021)							
Leistungsfähige Projekte/Aufgaben bei Besetzung aller 7 Arbeitsplätze ab April 2022							
Zusätzlich leistungsfähige Projekte bei Besetzung der neu eingerichteten 3 Stellen (10 Arbeitsplätze)							