

Stadt Bornheim

Franz Farnschläder Stadion
Wallrafstraße 2, 53332 Bornheim

2020/21	2021/22 - 1. BA Großspielfeld und Flutlichtanlage		2022/23 - 2. BA Kreissegment und Laufbahn		2023/24 - 3. BA Innere Erschließung		2024/25 - 4. BA Äußere Erschließung / Parkplatz	
Leistung	KG	Leistung	KG	Leistung	KG	Leistung	KG	Leistung
⇒ Grundlagenermittlung	512.1	Allgemeine Bodenarbeiten	512.1	Allgemeine Bodenarbeiten	512.1	Allgemeine Bodenarbeiten	512.1	Allgemeine Bodenarbeiten
⇒ Baugrunderkundung/Bodenanalytik		- anteilig 25%		- anteilig 25%		- anteilig 25%		- anteilig 25%
⇒ Vermesserplan	525.1	Naturrasen Großspielfeld	525.2	Sanierung nördliches Segment	521.1	Wegebelag im Stadionbereich	524.1	Parkplatzbelag
⇒ Kanalinspektion	541.1.1	Entwässerungsrinne Laufbahn	525.3	Sanierung Laufbahn	523.1	Barrierefreie Zugänge ins Stadion	549.1	Ladestation für Elektrofahrzeug
⇒ Abstimmung mit Planungsbeteiligten	541.2.1	Dränage Großspielfeld	525.4	Kugelstoßanlage	523.2	Befestigung Müllplatz	549.2	Ladestation für Elektrofahräder
⇒ Planung	541.2.2	Reinigen vorh. Grundleitungen	529.1	Kunststoffrasenbelag	529.1	Kunststoffrasenbelag	551.1	Fahrradabstellanlage mit Überdachung
⇒ Planungsrecht	542.1	Bewässerungsanlage		- anteilig 50%		- anteilig 50%	591.1	Baustelleneinrichtung/-sicherung
⇒ Genehmigungplanung	546.1	Flutlichtanlage	552.4	Leichtathletikspezifische Ausstattung	529.2	Stehtribünenanlage sanieren		- anteilig 25%
⇒ Baugenehmigung	552.3	Ausstattung Großspielfeld	552.5	Ballfangzaun	529.3	Stehtribünenanlage ins Sitzstufenanlage umbauen	599.1.2	Kontrollprüfungen Verkehrsflächen
⇒ Vorbereitung der Vergabe 1. BA	591.1	Baustelleneinrichtung/-sicherung	591.1	Baustelleneinrichtung/-sicherung	539.1	Sanierung der Garagen, Photovoltaik		
⇒ Mitwirkung bei der Vergabe 1. BA	599.1.1	- anteilig 25%		- anteilig 25%	539.2	Toilettencontainer einschl. Photovoltaik		
⇒ Auftragserteilung 1. BA		Kontrollprüfungen Sportplatz	599.1.1	Kontrollprüfungen Sportplatz	541.1.2	Entwässerungsrinnen Bereich Wege		
		- anteilig 60%		- anteilig 40%,	541.2.3	Allg. Anpassungsarbeiten Entwässerung		
					552.1	Spielfeldbarriere mit Gitterfüllung		
					552.2	Abfallbehälter, Fahnenmaste, Schilder		
					579.1	Allg. Anpassungsarbeiten Vegetation		
					591.1	Baustelleneinrichtung/-sicherung		
						- anteilig 25%		
					594.1	Rückbau Barriere, Rinnen, Einfassungen		
					594.2	Auslichtung und Rückschnittmaßnahmen		
					594.3	Rückbau Unterstand		
<u>Baunebenkosten netto</u> 150.000,00 €		Herstellungskosten netto 599.115,00 €		Herstellungskosten netto 494.697,00 €		Herstellungskosten netto 474.729,00 €		Herstellungskosten netto 299.247,00 €
Gesamtherstellungskosten 150.000,00 €		<u>Baunebenkosten netto</u> 101.849,55 €		<u>Baunebenkosten netto</u> 84.098,49 €		<u>Baunebenkosten netto</u> 80.703,93 €		<u>Baunebenkosten netto</u> 50.871,99 €
<u>Mehrwertsteuer 19%</u> 28.500,00 €		Gesamtherstellungskosten 700.964,55 €		Gesamtherstellungskosten 587.795,49 €		Gesamtherstellungskosten 555.432,93 €		Gesamtherstellungskosten 350.118,99 €
Herstellungskosten brutto 178.500,00 €		<u>Mehrwertsteuer 19%</u> 133.183,26 €		<u>Mehrwertsteuer 19%</u> 109.971,14 €		<u>Mehrwertsteuer 19%</u> 105.532,26 €		<u>Mehrwertsteuer 19%</u> 66.522,61 €
		Herstellungskosten brutto 834.147,81 €		Herstellungskosten brutto 688.766,63 €		Herstellungskosten brutto 660.965,19 €		Herstellungskosten brutto 416.641,60 €