

Feuerwehrausschuss	08.03.2023
--------------------	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	125/2023-6
Stand	21.02.2023

Betreff Mitteilung betr. Ertüchtigung von Feuerwehrgerätehäusern

Sachverhalt

Feuerwehrgerätehaus Brenig:

Neben dem Feuerwehrgerätehaus wird ein Carport für das MTF erstellt. Die Arbeiten werden im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein.

Feuerwehrgerätehaus Sechtem:

Die sanitären Anlagen werden vollständig überplant. Es wird eine Geschlechtertrennung hergestellt. Jeder Bereich erhält eine Dusche und eine WC Anlage. Mit der Maßnahme wird im Frühjahr 2023 begonnen. Die Bauzeit beträgt 3-4 Monate.

Feuerwehrgerätehaus Roisdorf:

Das Gebäude wird um einen Anbau erweitert, in dem sich die neuen Umkleiden nach Geschlechtern getrennt befinden. Neue sanitäre Anlagen werden erstellt, so dass die Forderungen der Unfallkasse und des BSBP realisiert werden. Der Bestand erhält zudem eine Aufstockung mit einem Schulungsraum und einem Raum für die Jugendfeuerwehr. Das komplette Gebäude wird energetisch ertüchtigt. Die Fassade wird mit langlebigen Fassadenplatten verkleidet. Für die Beheizung ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und eine PV Anlage geplant. Die neuen Flachdächer werden mit einer extensiven Begrünung versehen. Während der Baumaßnahme wird die Feuerwehr in eine Interimslösung umziehen. Der Beginn der Baumaßnahme ist im 2. Quartal 2023 geplant.

Feuerwehrgerätehaus Waldorf:

Die Planer erhalten bis Mitte März 2023 die Aufträge zur Umsetzung des Anbaus. Nach einer ca. einjährigen Planungsphase erfolgt die Bauphase. Die Feuerwehr kann während der Bauphase im Bestandsgebäude bleiben.

Weitere Feuerwehrgerätehäuser:

Alle weiteren vorgesehenen Maßnahmen werden Zug um Zug nach Fertigstellung der jetzt laufenden Projekte bearbeitet.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten für den Carport in Brenig belaufen sich auf 30.000 € (KG 300,400,700)
 Die Kosten für den Umbau FWGH Sechtem belaufen sich auf 120.000€ (KG 300,400,700)
 Die Kosten für den Anbau FWGH Roisdorf belaufen sich auf 1,5 Mio € (KG 300,400,500,700)
 Die Kosten für den Anbau in Waldorf belaufen sich auf 2,25 Mio € (KG 300,400,500,700)
 Im Haushalt angemeldet bis 2025, PSP 5.000508.001-007, Sachkonto 783110 - 5 Mio €

Auswirkungen auf das Klima

1. Grundeinschätzung

☐
☒

Mit dem Vorhaben ist keine klimarelevante Wirkung verbunden. → weiter bei 3.
Mit dem Vorhaben ist eine klimarelevante Wirkung verbunden. → weiter bei 2.

2. Klima-Test

Die mit dem Vorhaben verbundene klimarelevante Wirkung ist

☒
☐

positiv
negativ
→ weiter bei 3.

3. Begründung

Durch die energetische Ertüchtigung des FWGH Roisdorf, Beheizung durch Änderung der Gasheizung in eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit PV Anlage sowie die Herstellung von Gründächern ist das Projekt hinsichtlich der Klimaziele als positiv zu bewertet.

Anlagen zum Sachverhalt

024 FWGH Sechtem Grundriss
023 FWGH Roisdorf Pläne