

Bauherr	Projekt	Verfasser	Bemerkungen	Stand	Datum		
Stadt Bornheim	Kombibad Bornheim	R. Eule	Budget-schätzung	Konzept Wfl-Prog.	27.02.2023		
KGR	Bezeichnung	Masse	Einheit	€ -netto-	19 % MwSt.	€ -brutto	
100	Grundstück			- €	- €	- €	
200	Herrichten und Erschließen			375.000,00 €	71.250,00 €	446.250,00 €	
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			12.680.000,00 €	2.409.200,00 €	15.089.200,00 €	
400	Bauwerk - Technische Anlagen			7.550.000,00 €	1.434.500,00 €	8.984.500,00 €	
500	Außenanlagen			2.190.000,00 €	416.100,00 €	2.606.100,00 €	
600	Ausstattung und Kunstwerke			240.000,00 €	45.600,00 €	285.600,00 €	
700	Baunebenkosten			7.390.000,00 €	1.404.100,00 €	8.794.100,00 €	
100 - 700	Summe Bauwerk			30.425.000,00 €	5.780.750,00 €	36.205.750,01 €	
				- €	- €	- €	
	Summe Budget			30.425.000,00 €	5.780.750,00 €	36.205.750,01 €	
	anteil Freibad ca.			6.000.000,00 €	- €	- €	