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  öffentlich  Vorlage Nr. 738/2018-6 

    Stand 11.10.2018 

 
Betreff 
 

Sanierung Turnhalle Sechtem 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und Demografischen Wandel beauftragt die Verwaltung, 
die Sanierung der Fassade der Turnhalle Sechtem durchzuführen. 
 
Sachverhalt 
 
Am 19.07.2017 hat der Starkregen mit Hagel bei der Turnhalle in Sechtem einen großen 
Schaden verursacht. Die Schäden am Dach haben zu einem Wassereinbruch geführt, die 
Schäden wurden bis zum April 2018 beseitigt. Die Turnhalle ist seitdem wieder zur Nutzung 
freigegeben. 
 
Im Umkleide- und Duschtrakt wurden neben den aktuellen Wasserschäden auch die beste-
henden Altschäden betrachtet. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten war eine grundlegen-
de Sanierung des Bereiches empfehlenswert und wird entsprechend geplant. 
 
Im Rat wurde am 12.07.2018 mit Vorlage 475/2018-1 und 476/2018-1 die Vergabe an den 
Architekten und den Fachplaner für die Leistungsphasen 5-8 beschlossen. Es lag die Kos-
tenberechnung vom 30.5.2018 vor, und das geplante Budget für die Sanierung lag bei 
 821.388,53 €.  
 
Während der Baumaßnahmen wurde festgestellt, dass sich im Laufe der Jahre die Vorhang-
Fassadenelemente aus Gasbeton gelockert haben. Der hinzugezogene Gutachter konnte 
Aufgrund der hohen Kosten für die Sicherung und Reparatur der Elemente nur zu einer Er-
neuerung der Fassadenelemente raten.  
 
Eine zusätzliche Wärmedämmung zwischen Mauerwerk und Vorhangfassade und die neuen 
Fenster erzeugen einen positiven energetischen Effekt. In die Turnhalle wird darüber hinaus 
zur Nutzungsoptimierung eine Prallwand vorgesehen, der Zugang wird behindertengerecht 
ausgeführt.  
 
Der Planer hat eine neue Kostenberechnung mit Mehrkosten für die Fenster und die Fassa-
de von ca. 350.000 € vorgelegt. Die Fertigstellung wird voraussichtlich nicht vor den Herbst-
ferien 2019 möglich sein. Es ist geplant, die Fensteranlagen in den Sommerferien 2019 aus-
zutauschen, eine Nutzungseinschränkung für die Schule kann so vermieden werden. Für die 
Vereine steht die Halle in den Sommerferien leider nicht zur Verfügung.   
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Kosten Sanierung TH Sechtem laut Kostenberechnung vom 12.10.2018 
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Kostengruppe 300 694.278,44 € 
Kostengruppe 400 301.061,43 € 
Kostengruppe 500 in Kostengruppe 300 enthalten 
Kostengruppe 700 225.207,50 € 
Unvorhersehbares 10% 122.054,74 € 
Gesamtkosten –brutto- gerundet 1.350.000,00 € 
 
Mittel in Höhe von 200.000 € wurden bereits unter 5.000457.700 als Mehrbedarf in 2018 
bereitgestellt, für den Haushalt 2019/20 sind zzt. zusätzliche Mittel in Höhe von 755.000 € 
angemeldet. Die zusätzlich benötigten Mittel stehen in anderen Projekten zur Verfügung. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Ansichten Fassade 
Grundriss mit Außenanlagen 
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