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Jugendhilfeausschuss 14.11.2018 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 765/2018-7 

    Stand 19.10.2018 

 
Betreff 
 

Sachstand zur Umsetzung der Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen von 
Kindertageseinrichtungen 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den aktuellen Sachstand zur Umsetzung der Neubau- und 
Erweiterungsmaßnahmen von Kindertageseinrichtungen zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Mit dem gestiegenen Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen wurde die Verwaltung 
beauftragt, umfangreiche Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen für Kindertageseinrichtun-
gen umzusetzen (Vergleich Vorl. 735/2017-4 Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen 
2018 – 2021). Über den Fortlauf der Planung und Grundstücksbeschaffung wurde zwischen-
zeitlich informiert (Vergleich Vorl. 068/2018-1 und Vorl. 632/2018-4). 
 
Konkret in der Umsetzung sind folgende Standorte: 
 

Sozialraum Standort/ 
Anzahl neue 
Gruppen 

Sachstand 

Bornheim-Brenig-
Roisdorf 

Hexenweg,  
Bo 24 
6 Gruppen 

Fläche wurde angekauft. Bebaubar in Baufeld 
innerhalb Satzung nach § 34 BauGB,  
Erforderlich: genehmigungsfähiger Bauantrag, 
Investor, Betreiberkonzept 

Bornheim-Brenig-
Roisdorf 

Maarpfad 
4 Gruppen 

Flächenzugriff gesichert, Kaufvertrag soll noch 
in 2018 erfolgen, zurzeit Planrechtschaffung, 
Besitzübergang bei Planrecht.  

Dersdorf-Waldorf-Kardorf Dersdorf 
„Grashüpfer“ 
+ 1 Gruppe 

Erweiterung um 1 Gruppe, bauliche Entwick-
lung läuft 

Merten-Rösberg-
Hemmerich 

Me 16 
5 Gruppen 

zurzeit Planrechtschaffung, im Rahmen der 
Umlegung muss Fläche bereit gestellt werden, 
Satzungsbeschluss 2019 angestrebt 

Merten-Rösberg-
Hemmerich 

Hemmerich 
Burgwiesenweg 
+ 1 Gruppe 

Erweiterung um 1 Gruppe, bauliche Entwick-
lung läuft 

Hersel-Uedorf-Widdig He 31 
6 Gruppen 

zurzeit Planrechtschaffung, Satzungsbe-
schluss 2019 angestrebt 

GESAMT 23 Gruppen  
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Über diese Standorte hinaus besteht zusätzlich die Möglichkeit, provisorische Bauten zur 
vorübergehenden Nutzung anzubieten und damit Bedarfsspitzen abzudecken.  
 
Folgende Optionen kommen in Betracht: 
 

Sozialraum Standort/ 
Anzahl neue 
Gruppen 

Sachstand 

Bornheim-Brenig-
Roisdorf 

Adenauerallee / 
Ecke Bonner 
Str., 5 Gruppen 

Städt. Eigentum, geeignet für Übergangslö-
sung 
Baurecht gem. Bebauungsplan Ro 15.4 
Erforderlich: genehmigungsfähiger Bauan-
trag, Investor, Betreiberkonzept 

Merten-Rösberg-
Hemmerich 

Merten, 
Me 18 
6 Gruppen 

Verhandlungen mit Investor werden geführt, 
Ziel: Nutzungsdauer mindestens 10 Jahre 

Merten-Rösberg-
Hemmerich 

Rösberg, 
alter Sportplatz 
mindestens 3 
Gruppen 

Stiftungsbesitz, ggf. Tausch mit städt. Fläche 
durchführen, 
Erforderlich: Planrecht schaffen 
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