
Frau von Bülow  
bezüglich des Sachstandes der Planung neuer KiTa-Gruppen 
-Händelstraße: 4 Gruppen (Provisorium für 10 Jahre) 
-ME16: 5 Gruppen 
-Rösberg: 4 Gruppen 
-Dersdorf 1-2 Gruppen 
-Hexenweg: 6 Gruppen 
-Secundastraße: 4 Gruppen 
-Maarpfad: 2 Gruppen 
-Hersel: 4 Gruppen 
 
Der geplante Waldkindergarten mit einer Gruppe ist noch auf Standortsuche. 
 
Herr Schier 
Es ist geplant, in den nächsten 3 bis 5 Jahren 10 Gruppen pro Jahr fertig zu stellen.  
Zur Beschleunigung der Bauphasen werden Referenzgebäude im Umkreis besucht, deren 
Ausschreibungsunterlagen als Vorlage dienen können. Die Bauzeit wird jeweils auf 14 Monate 
geschätzt. 
 
Bei der Vergrößerung der KiTa in Dersdorf um 2 zusätzliche (statt wie ursprünglich geplant 1)  
wird ein Abriss des vorhandenen Gebäudes und ein kompletter Neubau notwendig. 
Beim Neubau werden ca. 750 qm Raum entstehen. Ursprünglich war ein Raumgewinn von 300 
qm vorgesehen. Die Kosten verdoppeln sich hierdurch von 1 auf 2 Millionen Euro. 
 
Die Baukosten für die Erweiterung um eine Gruppe und um zwei Gruppen werden zum nächsten 
JHA gegenübergestellt. 


