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Jugendhilfeausschuss 26.06.2019 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 347/2019-6 

    Stand 24.05.2019 

 
Betreff 
 

Neubau Kita Dersdorf 

Beschlussentwurf 

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung der Variante – drei-
gruppiger Neubau in Modulbau als funktionale Ausschreibung. 

Sachverhalt 

Bezug nehmend auf den Beschluss der Ergänzungsvorlage 728/2018-6 wurde die 3 gruppige 
Kita erneut untersucht. 

Für die Entscheidung zur Errichtung einer 2- oder 3-gruppigen Kita auf dem begrenzten 
Grundstück an der Albertus- Magnus- Straße wurden die Varianten in der nachfolgenden 
Tabelle gegenüber gestellt: 

 

 2-gruppige Kita 3-gruppige Kita 

Bruttorauminhalt 2450 m³ 3763 m³ 

Nutzfläche 500 m² 696 m² 

Zusätzliche Plätze 20 40 

Auslagerung in Mietwoh-
nung Dürer Straße 

Notwendig Notwendig 

Bauzeit Anbau und Umbau 18-24 Mo-
nate 

Abriss und Neubau 12 Monate 

Bauweise Konventionell, Einzelvergaben Modulbau, funktionale Aus-
schreibung (mit vorgeschalte-
ter Planung) 

Planungsaufwand Hoch Mittel 

Außengelände Kita auf Kirchengrundstück- Ab-
hängigkeit von Kirche 

auf eigenem Grundstück - 
aktuell Spielplatz - Unabhän-
gig vom Pachtvertrag. Die 
Pachtfläche könnte öffentlich 
zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Kirchengrundstück Außengelände der Kita, Ver-
trag liegt vor 

Zusage, dass das Grundstück 
als öffentlicher Spielplatz ge-
nutzt werden darf, steht noch 
aus. Nächste Kirchen-
Gremiensitzung Anfang Juni 
2019 
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 2-gruppige Kita 3-gruppige Kita 

LVR Richtlinien Können auf Grund des Be-
standsgebäudes und der da-
mit verbundenen Restfläche 
nicht komplett eingehalten 
werden 

Einhaltung aller LVR Richtli-
nien 

Interne Kitaorganisation Keine direkte Anlieferung an 
die Küche möglich 

Direkte Anlieferung der Küche 
möglich 
Orientierung der Gruppen 
zum eigenen Außengelände 

Personelle Auswirkungen Personalkapazitäten über 3 
Jahre gebunden (Planungs- 
und Bauphase) 

Personalkapazitäten über 2 
Jahre gebunden (Planungs- 
und Bauphase) 

Kosten: 

Baukosten investiv 1.400.000 € 2.300.000 € 

Interimslösung während 
der Bauphase investiv 

Umbaukosten 120.000 € in 
Abstimmung mit der Verwal-
tung und LVR für 18-24 Mona-
te 

Umbaukosten 120.000 € in 
Abstimmung mit der Verwal-
tung und LVR für 12 Monate 

Herstellung eines neuen 
Spielplatzes 

- Notwendig 

Rückzahlung Fördermittel 
KP II von 2011 

- 142.600 € 

Abschreibungen einmalig 
für Abriss 

- rd. 200.000 € 

Förderung Neubau 
30.000€/pro Kitaplatz 

600.000 € 1.200.000 € 

Stellplätze 4 à 3.000€ 6 à 3.000€ 

 

Ausgehend des durch die Verwaltung dargestellten Bedarfs zum Kita-Ausbau und der zu-
grundeliegenden Bedarfssituation (siehe Kindergartenbedarfsplanung 2018-2021, (Vorlage 
735/2017-4, JHA 16.11.2017) sowie in den anhängigen Beratungen der Sitzungen des JHA 
wurde der Bedarf zur Schaffung zusätzlicher Gruppen umfassend dargestellt. 

Neben den bereits parallel anhängigen Prüfungen und Planungen zusätzlicher Standorte 
wird mit einer zusätzlichen dritten Gruppe der bestehende Bedarf entsprechend reduziert. 

Die betriebswirtschaftlichen und personellen Rahmenbedingungen bedingen für eine drei-
gruppige Einrichtung deutliche Vorteile. Die Kostenanteile pro Platz z.B. Overhead-Kosten, 
Leitungsanteile, bauliche Gemeinflächen im Gebäude und Außenbereich reduzieren sich mit 
zunehmender Gruppenanzahl. Darüber hinaus sind auch personelle Besetzungen und die 
Sicherstellung des Dienstplanes bei größerer Gruppenanzahl besser abzubilden. 

Mit der zusätzlich geplanten Gruppe wird die Möglichkeit eröffnet, zeitnah Kapazität vollstän-
dig in Anspruch zu nehmen. Durch die unmittelbare Errichtung der dritten Gruppe wird auch 
einem wertvollen Flächenverbrauch begegnet.  

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren und mit Blick auf eine effektive Ausnut-
zung des Grundstücks empfiehlt die Verwaltung die Ausführung der 3-gruppigen Variante. 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Konsumtive Kosten 2-gruppig 3-gruppig 

Instandhaltungsaufwen-
dungen 1,2%/Jahr 

rd. 18.000 € rd. 25.000 € 

Betriebsaufwendungen 
2,3%/Jahr 

rd. 34.500 € rd. 49.000 € 

Abschreibungen (80 Jahre) rd. 16.000 € rd. 26.300 € 

Zinsaufwendungen 
(1,5%)/Jahr 

rd. 19.500 € rd. 31.500 € 

 
Kosten 3-gruppig 

- Investiv: 2.440.000 € 

- konsumtiv einmalig rd. 440.000 € 

- konsumtiv laufend pro Jahr rd. 132.000 € 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Pläne Neubau_3-gruppige Variante 
Luftbild 
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