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Jugendhilfeausschuss 04.05.2022

öffentlich Vorlage Nr. 229/2022-4

Stand 27.04.2022

Betreff Mitteilung betr. Sachstand der Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen

Sachverhalt

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 22.02.2022 wurde der aktuelle Sachstand
der Baumaßnahmen an Kindertageseinrichtungen schriftlich dargestellt. Auf die Vorlage
031/2022-4 wird verwiesen.

Zu der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 23.03.2022 gab es keinen neuen
Sachstand. Auf die Vorlage 140/2022-4 wird verwiesen.

Für den Standort Dersdorf gibt es mittlerweile eine aktualisierte Zeitplanung – bei allen
anderen Standorten gibt es keinen neuen Sachstand.

 Standort Dersdorf.
In der Baubesprechung am 26.04.2022 wurde ein aktualisierter Bauzeitenplan unter
Einbezug des Landschaftsplaners vorgelegt, der für die Errichtung der Außenanlagen
verantwortlich ist. Die finale Fertigstellung verschiebt sich in das 3. Quartal, so dass
zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Bezug des Neubaus in der 38. Kalenderwoche
geplant werden kann. Die beiden Interimsstandorte Dersdorf und Rathausstraße
stehen auch bis zu diesem Zeitpunkt als Interimslösung zur Verfügung. Der Zeitpunkt
der Neuaufnahmen wird mit den betroffenen Familien an deren Bedarfen und
Wünschen orientiert individuell vereinbart.


