

<b>Walberberg</b>		Anteil Riss in m	Schadstellen in m <sup>2</sup>	verschlossene Risse	Reparaturfläche ARB	zeitliche Planung ARB	zeitliche Planung Risse
BEZEICHNUNG	VONBIS						
Dominikanerstr.	von Kreuzung Annograben / WiWe-82069 - bis Einmündung Nonnenweg	29,5	11,8			abgeschlossen 10.10.2014	
Dominikanerstr.	von Einmündung Nonnenweg - bis Einmündung Walberberger Str.	66,75	26,7			abgeschlossen 10.10.2014	
Dominikanerstr.	von Kreuzung Hauptstr. / Hohl-gasse - bis Kreuzung Annograben / WiWe-82069	7,2	7,2			abgeschlossen 10.10.2014	
Hauptstr.	von Kreisverkehr - bis Einmündung Rheindorfer-Burg-Weg	204,05	0			abgeschlossen 10.10.2014	
Hauptstr.	von Einmündung Heinr.-v.-Berge-Weg - bis Einmündung Flammgasse	14,045	0			abgeschlossen 27.06.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Hauptstr.	von Einmündung Jesuitenbungert - bis Einmündung Franz-von-Kempis-Weg	174,9	174,9			entfällt, nicht mehr wirtschaftlich	entfällt, nicht mehr wirtschaftlich
Hauptstr.	von Einmündung Franz-von-Kempis-Weg - bis Einmündung Talstr.	6,625	6,625			abgeschlossen 27.06.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Hauptstr.	von Einmündung Talstr. - bis Kreuzung Walberberger Str. / Bonn-Brühler-Str.	25,175	25,175			abgeschlossen 27.06.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Coloniastr._10	von Kreuzung Rheindorfer-Burg-Weg / WiWe-82002 - bis Einmündung WiWe-82058	36,225	36,225			abgeschlossen 23.09.2014	
Coloniastr._20	von Einmündung WiWe-82058 - bis ***	78,525	78,525			abgeschlossen 23.09.2015	
Franz-von-Kempis-Weg	von Einmündung Hauptstr. - bis Kreuzung Walberberger Str. / Ackerweg	90,75	30,25			abgeschlossen 27.06.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Franz-von-Kempis-Weg	von Einmündung Hauptstr. - bis Kreuzung WiWe-82064	150	37,5			entfällt ausgebaut 2013	entfällt ausgebaut 2013
Franz-von-Kempis-Weg	von Kreuzung WiWe-82064 - bis Einmündung Kitzburger Str.	236,25	141,75			entfällt, nicht mehr wirtschaftlich	entfällt, nicht mehr wirtschaftlich
Buschgasse_10	von Kreuzung Limburger Gasse / Von-Groote-Str. - bis Kreuzung Kitzburger Str. / Flammgasse	34,5	34,5			abgeschlossen 11.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Buschgasse_20	von Einmündung Cäsariusweg - bis Kreuzung Limburger Gasse / Von-Groote-Str.	28,5	17,1			neue Decke nach Kanal	neue Decke nach Kanal
Buschgasse_30	von Einmündung Irlenpütz - bis Einmündung Cäsariusweg	4,7	0			abgeschlossen 02.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Buschgasse_40	von Kreuzung Franz-von-Kempis-Weg / Duffelstr. - bis Einmündung Irlenpütz	6,25	6,25			abgeschlossen 02.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Flammgasse_10	von Kreuzung Kitzburger Str. / Buschgasse - bis Einmündung Hauptstr.	131,25	17,5			abgeschlossen 27.06.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Hohl-gasse_10	von Kreuzung Rheindorfer Acker / Rheindorfer-Burg-Weg - bis Einmündung Enggasse	14,9	14,9			abgeschlossen 23.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Hohl-gasse_20	von Einmündung Enggasse - bis Kreuzung Hauptstr. / Dominikanerstr.	25,4	25,4			abgeschlossen 23.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Kitzburger Str._10	von Kreuzung Frongasse / Walburgisstr. - bis Einmündung Hanrathstr.	0	0			abgeschlossen 02.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014

<b>Walberberg</b>		Anteil Riss in m	Schadstellen in m <sup>2</sup>	verschlossene Risse	Reparaturfläche ARB	zeitliche Planung ARB	zeitliche Planung Risse
BEZEICHNUNG	VONBIS						
Kitzburger Str._20	von Einmündung Hanrathstr. - bis Einmündung Limburger Gasse	41,25	20,625			abgeschlossen 02.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Kitzburger Str._40	von Kreuzung Buschgasse / Flammgasse - bis ***	38,5	38,5			abgeschlossen 02.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Kitzburger Str._50	von *** - bis Kreuzung Klütschpfad / Schallenberg	12,65	12,65			abgeschlossen 02.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Kitzburger Str._60	von Kreuzung Klütschpfad / Schallenberg - bis Einmündung Franz-von-Kempis-Weg	19,525	7,81			abgeschlossen 02.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Kitzburger Str._70	von Einmündung Franz-von-Kempis-Weg - bis ***	45,1	33,825			entfällt, nicht mehr wirtschaftlich	entfällt, nicht mehr wirtschaftlich
Rheindorfer-Burg-Weg	von Einmündung Hauptstr. - bis Kreuzung Rheindorfer Acker / Hohlgasse	0	73,425			abgeschlossen 23.09.2014	
Rheindorfer-Burg-Weg	von Kreuzung Rheindorfer Acker / Hohlgasse - bis Einmündung WiWe-82047	53,46	133,65			abgeschlossen 23.09.2014	
Rheindorfer-Burg-Weg	von Einmündung WiWe-82047 - bis Kreuzung Coloniastr. / WiWe-82002	31,9	31,9			abgeschlossen 23.09.2014	
Schützenstr._10	von Kreuzung Duffelstr. / Wingert - bis Einmündung Hanrathstr.	33,275	66,55			abgeschlossen 24.07.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Schützenstr._20	von Einmündung Hanrathstr. - bis Haus Nr. 54 (exklusive)	20,625	41,25			abgeschlossen 24.07.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Schützenstr._30	von Haus. Nr. 54 bis Haus Nr. 50 (einschließlich)	5,5	11			abgeschlossen 24.07.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Schützenstr._40	von Haus Nr. 50 (exklusive) bis Kreuzung WiWe-82072/WiWe-82041	15,4	30,8			abgeschlossen 24.07.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Schützenstr._50	von Kreuzung WiWe-82072 / WiWe-82041 - bis Einmündung Am Zidderwald	52,8	35,2			abgeschlossen 24.07.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Schützenstr._	von Zidderwald - Walburgisstr					abgeschlossen 24.07.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014
Walburgisstr._10	von Einmündung Hauptstr. - bis Einmündung Oberstr.	244,2	162,8			abgeschlossen 12.09.2014	abgeschlossen 23-25.09.2014